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 3 
1 Definizione del problema e inquadramento 
generale 
 
 
 
1.1 Introduzione 
 
Questa ricerca nasce da un’esigenza ben precisa. L’esigenza, cioè, di dotarsi 
di un bagaglio di informazioni tecniche ed economiche circa la coltivazione 
in sotterraneo di minerali di seconda categoria. Ad oggi, soprattutto in Italia, 
l’estrazione sotterranea di detti materiali è stata pressoché ignorata, 
favorendo sistematicamente la coltivazione a cielo aperto. L’elemento 
discriminante è stato sempre quello del basso prezzo di vendita a fronte di 
costi di estrazione che per l’opzione sotterranea sono piuttosto elevati.  
Nascono tuttavia esigenze sempre più pressanti che inducono una 
valutazione dell’opzione sotterranea:  
 
-prima di tutto problemi di carattere ambientale; la non visibilità di una 
coltivazione sotterranea la rende potenzialmente molto meno impattante 
rispetto a una coltivazione a cielo aperto 
-la ricerca di nuovi ammassi da valorizzare adiacenti ad aree già in 
produzione lascia come unica opzione tecnica la prosecuzione in sotterraneo 
-l’eccesso di materiale di copertura renderebbe troppo onerosa la 
coltivazione a cielo aperto 
 
Alla domanda “quanto si sa?” sulle cave sotterranee si può rispondere in 
maniera del tutto ambigua: “moltissimo, ma contemporaneamente quasi 
nulla”.  
”Moltissimo” perché le tecniche per l’estrazione in sotterraneo sono le 
medesime che si utilizzano per minerali di prima categoria. In questa sede 
non si cercano, pertanto, nuove soluzioni tecniche di abbattimento.  
“Quasi nulla” perché se è vero che non si utilizzano tecniche nuove, 
l’approccio è del tutto inusuale. Non c’è, in sostanza, un bagaglio di 
esperienza che conforti le scelte progettuali.  
Ciò che rende l’approccio del tutto nuovo è che a differenza di una 
mineralizzazione circoscritta, come può accadere nel caso di giacimenti di 
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prima categoria (ad esempio in zone di faglia), nel caso che si intende 
studiare ci si muove sempre all’interno di materiale da valorizzare. 
 
 
Coltivazione di una mineralizzazione circoscritta 
 
 Anche le preparazioni, che per minerali “nobili” si sviluppano 
generalmente all’interno dello sterile e che per questo rappresentano 
esclusivamente un costo, per minerali “poveri” possono essere viste come 
un metodo di estrazione.  
In più, la estensione, che per semplicità supponiamo indefinita, del materiale 
utile non vincola lo scavo di produzione a geometrie definite. Le geometrie 
degli scavi saranno perciò discrezionali del progettista.  
Davanti a questo decadere di vincoli che per le miniere si ritengono 
assodati, occorre dotarsi di una serie di criteri che guidino le scelte 
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progettuali. Con il decadere di certi  vincoli nascono inoltre ulteriori 
possibilità di ottimizzare il lavoro nelle sue diverse fasi. 
Visti gli elevati costi a fronte del ridotto valore del materiale estratto, solo 
una progettazione  ben mirata e volta all’ottimizzazione può sancire la 
fattibilità economica di una cava sotterranea. 
 
1.2 Approccio seguito 
 
Il lavoro è stato impostato in modo da seguire i seguenti passi: 
 
- individuazione delle macroattività 
- studio delle macroattività  
- verifica delle interdipendenze tra macroattività 
 
A tale scopo si è in primo luogo individuata una suddivisione dell’opera in 
due attività fondamentali: 
 
1) Preparazioni  
2) Produzione 
 
Dato il contesto geologico delle lavorazioni, si ipotizza di utilizzare la 
tecnica di perforazione e sparo per l’abbattimento 
 
1.2.1 Studio delle preparazioni 
 
L’approccio seguito per il calcolo delle volate di avanzamento in galleria, a 
causa del contesto produttivo in cui si collocano (la galleria si sviluppa 
completamente all’interno del materiale da valorizzare) non è quello 
classico. Difatti, in generale, quando si procede allo scavo di una galleria, 
essa ha dimensioni note e imposte a priori. Nel caso oggetto di studio 
invece, seguire il procedimento classico di disegno della volata significa 
sicuramente partire con una prospettiva fuorviante. Non c’è una dimensione 
del tunnel definita a priori, quanto piuttosto una dimensione minima definita 
a priori, determinata dall’ingombro dei mezzi e dei macchinari che vi 
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devono operare nelle fasi di produzione. Non ha senso quindi cercare di 
ottimizzare la perforazione e l’esplosivo all’interno di una certa geometria; è 
molto più sensato, a parità di esplosivo e metri di perforazione, ottimizzare 
lo scavo in funzione dell’esplosivo e della perforazione, in altre parole 
potere ottenere il massimo volume di materiale valido per la valorizzazione. 
Per realizzare ciò, si rende necessario scomporre il ciclo di lavorazione in 
ogni singola fase e determinare i parametri in gioco. E’ necessaria, pertanto, 
la costruzione di un percorso bibliografico che fornisca gli elementi 
sufficienti allo scopo. 
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1.2.2 Produzione 
 
Per le volate di produzione si adotta il metodo di sublevel stoping, in 
cameroni di coltivazione a sezione pressoché rettangolare, all’interno dei 
quali si sviluppa un opportuno numero di gallerie di livello. Da tali gallerie 
vengono realizzate le perforazioni a ventaglio per l’abbattimento con 
esplosivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galleria di livello di 
carico 
Gallerie di livello  
Perforazioni a 
ventaglio per volate 
di produzione  
Undercut: 
Tramoggia scavata 
in roccia per 
convogliare il 
materiale abbattuto 
al livello di carico 
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2 Requisiti tecnici per la realizzazione 
dell’opera 
 
 
2.1 Problemi di stabilità dei vuoti 
 
2.1.1 Qualità e stabilità dell’ammasso roccioso 
 
Gli scavi per coltivazioni minerarie per lungo tempo sono stati intesi di 
natura temporanea. Storicamente, ma in parte anche al giorno d’oggi, le 
risorse allocate allo studio e al conseguimento della stabilità degli scavi 
sotterranei sono sempre da relazionarsi alla durata delle operazioni1. 
E’ vero, tuttavia, che le operazioni sotterranee di scavo hanno raggiunto 
dimensioni tali da forzare un diverso approccio verso la temporaneità della 
stabilità.  
Prima di tutto la durata dei lavori si è ormai consolidata nell’ordine delle 
decine di anni, e ciò significa che per tale durata l’accesso da parte di 
persone e mezzi deve essere garantito contro episodi di instabilità. Perciò 
dal punto di vista degli operatori, vale a dire dei “fruitori” dello spazio 
sotterraneo, gli scavi sono da considerarsi permanenti.  
Occorre inoltre comprendere l’aspetto critico del caso che si vuole 
esaminare, ossia come una coltivazione di seconda categoria, che per motivi 
di carattere principalmente ambientale si sceglie di sviluppare in 
sotterraneo, non possa permettersi, né domani né mai, episodi macroscopici 
di instabilità che possano causare, ad esempio, fenomeni di marcata 
subsidenza in superficie. 
La conoscenza a priori del contesto geologico nel quale si opera è tanto più 
dettagliata quanto più elevate sono le risorse che si vogliono investire per 
tale conoscenza. Essa è peraltro un patrimonio fondamentale non solo in 
termini di realizzabilità dell’opera ma anche di pianificazione delle 
lavorazioni. I metodi classici di caratterizzazione degli ammassi rocciosi 
sono tuttora validissimi supporti per la conoscenza e la previsione di quello 
che sarà il contesto geologico – di fatto l’unico contesto che non possiamo 
modificare.  
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Il principale criterio di rottura di un campione di roccia indisturbato è quello 
empirico proposto da Hoek e Brown2, tramite la seguente equazione: 
 
2
331 cc sm σσσσσ ++=       in cui 
 
 σ1  è la sollecitazione principale maggiore al cedimento 
 σ2 è la sollecitazione principale minore al cedimento 
 σc è la resistenza a compressione uniassiale del materiale intatto 
 m, s sono costanti che dipendono dalla roccia  
 
 
Trovandoci a ipotizzare scavi all’interno di ammassi che per la natura del 
progetto in esame presentano rocce dalle elevate caratteristiche meccaniche3 
(resistenza a compressione monoassiale non confinata, σc > 60 MPa),  si fa 
tesoro dell’esperienza oltre che della scienza, e si può pertanto affermare 
che episodi di instabilità sono da ricondursi alla conformazione 
dell’ammasso roccioso e di come lo scavo vi si sviluppa piuttosto che a 
cedimenti relativi alla matrice rocciosa.  
Risultati di molteplici indagini in situ dimostrano difatti come la stress 
indotto dal carico litostatico nella matrice rocciosa sia inferiore a 30 MPa 
per coperture fino a 1200 m circa e solo oltre i 2000 m si sono riscontrati 
stress in situ dell’ordine di 60-70 MPa.  
La presenza di tensioni orizzontali di confinamento, per di più, non fa che 
elevare il valore di tensione necessario per portare alla rottura l’ipotetico  
campione in esame. 
Le cause di instabilità sono, pertanto, da ricercarsi altrove.  
In primo luogo è necessario verificare se la roccia è in grado di sopportare le 
tensioni indotte dallo scavo. Modelli matematici sono in grado di prevedere 
la distribuzione delle tensioni lungo i paramenti di uno scavo in funzione 
della copertura e degli stress in situ.  
Si rimanda alla bibliografia2 per una completa ed esaustiva trattazione del 
problema 
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E’ importante osservare che i valori di sollecitazione sono adimensionali, 
essendo essi valori relativi alle condizioni in situ. Si osservi anche come essi 
non dipendano dalle dimensioni dell’apertura. Ciò significa che ci si devono 
attendere gli stessi livelli di sollecitazione sia che si scavi un tunnel di 1 
metro di diametro, sia che il diametro si estenda a 10 metri. Ciò tuttavia non 
significa che in entrambi i casi il livello di stabilità sia il medesimo. Questo 
sarebbe vero qualora l’ammasso fosse costituito da un mezzo omogeneo, 
perfettamente elastico e privo di alcun difetto. Per ammassi rocciosi che 
presentano fratture e piani di stratificazione, oltre a presenza d’acqua, la 
stabilità dello scavo sarà controllata dal rapporto tra la dimensione dello 
scavo e la distanza tra le discontinuità nell’ammasso. Pertanto, aumentare le 
dimensioni di uno scavo in un ammasso stratificato diminuirà sicuramente il 
livello di stabilità.   
E’ evidente come le considerazioni operative e il progetto vadano improntati 
sull’ammasso roccioso e pertanto siano parametri di ammasso quelli 
significativi a tal scopo.  
Hoek e Brown, a seguito del criterio di rottura di un campione indisturbato, 
hanno proposto un metodo empirico per la determinazione della resistenza 
di un ammasso roccioso. Esso è riportato di seguito nella sua forma più 
generale: 
 
a
c
b sm ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ++= σ
σσσ
'
3'
3
'
1  dove 
 
σ1’, σ3’ sono gli stress principali normalizzati  
σc è la resistenza a compressione uniassiale del campione intatto 
s, a e mb  sono costanti che dipendono da caratteristiche 
dell’ammasso roccioso, analoghi ai coefficienti m ed s del criterio 
per campioni intatti, ma variabili secondo la litologia e più in 
generale a situazioni di ammasso 
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Entrambe le classificazioni classiche per ammassi rocciosi, e cioè sia la 
classificazione  di Barton4 che quella di Bieniawski5 propongono una serie 
di interventi di supporto del cavo in funzione di parametri dell’ammasso 
roccioso. Per ammassi rocciosi caratteristici di coltivazioni di seconda 
categoria, in particolare, ci si può attendere che gli interventi di supporto del 
cavo si limitino (salvo puntuali eccezioni) a bullonamenti o al più a 
tirantature. La causa principale di instabilità, cioè, è da individuarsi nella 
disposizione geometrica dei piani di discontinuità e come essi intersecano le 
superfici libere venutesi a creare con lo scavo, creando cunei rocciosi in 
grado di staccarsi e gravare su uomini e mezzi.  
L’indice principale relativo alle discontinuità nella roccia è l’RQD (Rock 
Quality Designation) dovuto al Deere7  che definisce quantitativamente 
l’ammasso roccioso in base alla qualità delle carote estratte: 
 
( ) mmL
L
L
RQD i
borehole
i
i
100,100% >∀⋅=
∑
 
 
e cioè è dato dalla percentuale di carota costituita da pezzi più lunghi di 10 
cm.  
Per essere significativa la misura deve essere compiuta su una carota avente 
diametro pari ad almeno 50 mm, e deve essere assegnata per lunghezze di 
carotaggio di al massimo due metri.  
Per valori superiori al 75% la roccia è considerata buona (molto buona oltre 
il 90%), e discreta oltre il 50%.  
Merritt8 propose una correlazione tra l’RQD e la larghezza del tunnel 
individuando intervalli di tipologie di intervento, e cioè bullonamento e 
centinatura.  
L’RQD di per sé non può dire molto altro su un ammasso roccioso, non 
identificando la qualità delle discontinuità (scabre, lisce, materiale di 
riempimento, presenza di acqua ecc.), ma rimane tuttavia un primo indice 
quantitativo fondamentale che viene inserito in metodi di classificazione 
degli ammassi più complessi, quali l’RMR di Bieniawski5,6 e il Q-system di 
Barton.  
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Bieniawski, per la sua classificazione (CSIR Geomechanics Classification), 
considera i seguenti parametri: 
1. Resistenza del campione roccioso indisturbato 
2. RQD 
3. Spaziatura delle discontinuità 
4. Condizione dei giunti 
5. Presenza di acqua 
 
Per ognuno di questi parametri si identifica la situazione riscontrata, o il 
valore misurato, e ad essi si associa un punteggio. La somma complessiva 
dei singoli punteggi dà un numero compreso tra 0 e 100 (punteggio RMR – 
Rock Mass Rating). Più alto è il punteggio, migliore è la qualità 
dell’ammasso. 
A diversi intervalli di punteggio vengono quindi assegnate delle classi, 
come segue: 
 
RMR 100 - 81  Classe I 
RMR 80 – 61  Classe II 
RMR 60 – 41   Classe III 
RMR 40 – 21  Classe IV 
RMR < 21  Classe V 
 
Per ognuna delle classi di assegnazione sono infine individuabili una serie di 
parametri caratteristici, come riportato nella tabella seguente: 
Classe I II III IV V 
Tempo medio 
di 
autosostegno 
10 anni per 
larghezza 5 
m 
6 mesi per 
per 
larghezza 4 
m 
1 settimana 
per 
larghezza 3 
m 
5 ore per 
larghezza 
1,5 m 
10 minuti 
per 0,5 m 
Coesione 
dell’ammasso 
> 300 KPa 
200 – 300 
KPa 
150 – 200 
KPa 
100 – 150 
KPa 
> 100 KPa 
Angolo 
d’attrito 
dell’ammasso 
> 45° 40°  - 45° 35° - 40° 30° - 35° < 30° 
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E’ inoltre riportato l’effetto della giacitura dei giunti relativamente allo 
scavo di gallerie. Esso viene suddiviso in categorie che vanno dal “molto 
favorevole” al “molto sfavorevole”. 
Queste categorie, a loro volta, modificano ulteriormente il punteggio finale, 
lasciandolo invariato qualora si trattasse di situazione “molto favorevole” o 
sottraendo fino a 12 punti (25 nel caso si stiano eseguendo fondazioni e 60 
nel caso di pendii) nella situazione “molto sfavorevole”.  
La classificazione NGI (Norwegian Geotechnical Institute), dovuta a 
Barton, Lien e Lunde4, propone l’indice numerico Q per la determinazione 
della qualità dell’ammasso nei confronti dello scavo di gallerie.  
 
Tale indice è così definito: 
 
 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
SRF
J
J
J
J
RQDQ w
a
r
n
     dove 
 
RQD  è il Rock Quality Designation visto sopra 
Jn è l’indice relativo alla presenza di giunti 
Jr è l’indice relativo alla scabrezza dei giunti 
Ja è l’indice relativo allo stato di alterazione dei giunti 
Jw è un fattore di riduzione relativo alla presenza d’acqua 
SRF è un fattore di riduzione relativo allo stato di sollecitazione 
 
Si può dire che nel complesso, l’indice di ammasso Q è determinato dal 
prodotto di tre fattori che rappresentano: 
 
1.  Dimensione dei blocchi     (RQD/Jn) 
2.  Resistenza al taglio lungo i giunti  (Jr/Ja) 
3.  Stress efficace    (Jw/SRF) 
I valori di ciascun indice sono riportati in una tavola, molto dettagliata, e 
associati a specifiche situazioni dell’ammasso. L’elevato grado di dettaglio 
di tale tavola di riferimento (per la quale si rimanda alla bibliografia) ha il 
pregio di non consentire ambiguità e contemporaneamente obbliga l’utente a 
 
 
 14 
fare una serie di considerazioni che potrebbero facilmente, e fatalmente, 
venire ignorate durante la campagna di acquisizione.  
Allo scopo di correlare il valore del parametro Q al comportamento di uno 
scavo sotterraneo, e ai conseguenti interventi necessari al suo sostegno, 
Barton, Lien e Lunde hanno definito una ulteriore quantità, detta dimensione 
equivalente dello scavo (De).  
Essa è definita come segue: 
 
ESR
maltezzaodiametroscavodellohezzaLDe
][,arg=      dove 
 
ESR è l’Excavaton Support Ratio, che è un valore tabellato funzione 
dell’uso che si intende fare dello scavo, come riportato di seguito. 
Categoria ESR 
A. Scavi minerari temporanei 3 - 5 
B. Scavi minerari permanenti, tunnel per condotte 
idroelettriche, tunnel pilota, preparazioni per grandi 
scavi 
1,6 
C. Depositi sotterranei, impianti sotterranei per 
trattamento acque, gallerie stradali e ferroviarie 
secondarie, finestre di accesso a gallerie principali, 
gallerie di servizio 
1,3 
D. Centrali elettriche sotterranee, tunnel ferroviari e 
stradali principali, intersezioni tra scavi in sotterraneo 
(ad esempio tra finestra di accesso e galleria di linea 
di una ferrovia) 
1,0 
E.  Stazioni ferroviarie sotterranee, centrali nucleari 
sotterranee, centri sportivi sotterranei ecc ecc (in 
generale spazi aperti al pubblico quotidianamente e/o 
per i quali si richiede la massima garanzia di 
stabilità).  
0,8 
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Per comprenderne meglio il significato fisico si può dire che, in prima 
approssimazione, l’ESR è analogo al reciproco del fattore di sicurezza 
utilizzato per le verifiche di stabilità dei pendii9.  
La correlazione tra il parametro Q e De consente di risalire alle tipologie di 
supporto richiesto per il sostegno del cavo. Per una visione più approfondita 
si rimanda alla bibliografia4,10.  
 
Entrambi i metodi proposti, CSIR e NGI, hanno il pregio di raccogliere un 
elevato numero di informazioni e proporre realistici interventi di supporto. Il 
metodo di Bieniawski pone maggiore enfasi, rispetto a quello di Barton, alla 
giacitura delle discontinuità. Contemporaneamente l’esperienza ha 
dimostrato che l’indice RMR di Bieniawski si adatta peggio dell’indice Q 
alla descrizione di terreni scadenti.  
Secondo alcuni autori2,9, entrambi i  metodi (soprattutto quello NGI) 
suggeriscono una influenza della giacitura strutturale dell’ammasso più 
limitata rispetto a ciò che uno potrebbe considerare; ci sono situazioni 
tuttavia, come ad esempio in ammassi di ardesia, dove la struttura delle 
discontinuità tende a dominare il comportamento dell’ammasso roccioso.  
Bieniawski, inoltre, ha proposto una correlazione tra il suo indice e quello 
del NGI, che si è rivelato essere accurato: 
 
44ln += QRMR  
 
Per ciò che riguarda lo scopo della ricerca, visto il campo di applicazione 
ristretto ad ammassi in condizioni generalmente buone, e grazie anche a 
questa correlazione, si è fatto riferimento a entrambi i metodi in modo 
indifferente. 
La classificazione di Bieniawski, è bene sottolineare, è stata dedotta a 
partire da case histories relativi ad applicazioni di ingegneria civile. 
L’industria mineraria aveva pertanto la tendenza a considerare tale 
classificazione un po’ troppo penalizzante per gli standard del settore. Il 
valore RMR, pertanto, fu revisionato e alcune modifiche furono apportate in 
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ciò che viene comunemente denominato come RMR89, perché recepisce 
appuntale modifiche del 198911. 
 
Hoek ed altri12 hanno in seguito stabilito una correlazione efficace tra i 
parametri mb e s con cui si definisce la resistenza di ammasso e i valori di 
classificazione di ammasso. A tal scopo si è resa necessaria l’introduzione 
di un nuovo indice, chiamato Geological Strength Index (GSI).  
La necessità di un nuovo indice deriva dal fatto che sia la classificazione di 
Barton che quella di Bieniawski presentano dei “punti deboli”. Il GSI si 
propone pertanto di ovviare a tali mancanze; esso è, va detto, un nuovo 
indice funzione di indici già esistenti. Non si può parlare per esso di una 
nuova classificazione dell’ammasso.  
Occorre prima di tutto considerare che sia l’RMR che il Q sono state 
proposte per stimare la tipologia degli interventi di sostegno del cavo e non 
per stimare un criterio di rottura per l’ammasso. Si voglia inoltre 
considerare un ammasso roccioso fortemente stratificato, soggetto a un dato 
campo di sollecitazioni. Se utilizziamo l’indice Q per stimare la tipologia di 
sostegno da adottare, il campo di sollecitazioni viene considerato per mezzo 
dell’indice SRF. Alternativamente si può partire dal criterio Hoek-Brown 
per stabilire la resistenza dell’ammasso. Si applica tale valore di resistenza 
ai risultati del calcolo della distribuzione degli stress intorno allo scavo, al 
fine di stimare l’estensione delle zone che richiedono intervento. Se per il 
calcolo di m e s si fosse utilizzata una correlazione con Q (funzione di SRF), 
è chiaro che il contributo delle sollecitazioni in situ sarebbe stato contato 
due volte. Considerazioni analoghe si possono fare per il contributo 
dell’acqua.  
L’introduzione del GSI, pertanto, si propone di minimizzare problemi di 
questo tipo, passando da un parametro all’altro a seconda dei valori che essi 
hanno. Si ha pertanto: 
 
Utilizzando l’RMR originale, RMR76 si ha  
 
Se  RMR76>18  GSI = RMR76 
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SeRMR76<18 non si utilizza l’RMR ma viene utilizzata la classificazione 
Q’, cioè il Q modificato, che verrà definito più avanti. 
 
Utilizzando l’RMR89, invece, si ha: 
 
Se  RMR89>23  GSI = RMR89-5 
 
SeRMR89<23 non si utilizza l’RMR ma viene utilizzata la classificazione 
Q’, cioè il Q modificato, enunciato di seguito.  
Dato che l’influenza sia della presenza d’acqua che dello stato tensionale 
dell’ammasso andrà inglobata nell’analisi degli stress, i due termini Jw e 
SRF sono posti uguali a 1. Si ha perciò: 
 
a
r
n J
J
J
RQDQ ⋅='      
 
In tal caso la definizione del GSI è: 
 
44'ln9 += QGSI . 
 
A questo punto la correlazione tra i parametri mb ed s e l’indice GSI è data 
da: 
 
025
25 9
100
28
100
=⇒≤
=⇒>
=
−
−
sGSI
esGSI
emm
GSI
GSI
ib
 
 
2.1.2 Meccanismi di cedimento in scavi sotterranei 
 
Le cause di cedimento in sottosuolo generalmente variano all’aumentare 
della copertura. A profondità ridotte, i problemi principali sono da 
ricondursi a terreni per lo più incoerenti e rigonfianti. Essi non sono, come 
già enunciato, oggetto della presente trattazione.  
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Problemi di stabilità in ammassi rocciosi stratificati e/o fratturati sono da 
ricondursi a fenomeni gravitativi di blocchi di roccia formatisi sui paramenti 
del vuoto creato con lo scavo. Questo fenomeno, cioè, è governato dalla 
geometria tridimensionale dello scavo e della struttura dell’ammasso. 
Una delle regole pratiche dettate dall’esperienza è che scavi in rocce non 
deteriorate e massive e con poche discontinuità non hanno seri problemi di 
instabilità, qualora le sollecitazioni nella roccia in corrispondenza dello 
scavo siano inferiori a un quinto della resistenza a compressione uniassiale 
della matrice rocciosa di cui l’ammasso è costituito. Questa è la condizione 
ideale nella quale realizzare un grande vuoto sotterraneo.  
All’ aumentare della profondità e/o all’aumentare del numero di scavi in 
prossimità di altri scavi, lo stato di sollecitazione dell’ammasso aumenta 
fino al punto in cui i cedimenti sono indotti nella porzione di ammasso in 
prossimità dello scavo.  
 
Nel primo caso in esame, si supponga di avere una galleria all’interno di un 
ammasso avente una spaziatura delle discontinuità inferiore alla larghezza 
della galleria stessa.  
 
 
La linea verticale che parte dall’apice del cuneo roccioso deve cadere 
all’interno della sua base perché si abbia un distacco senza scorrimento, 
come può accadere per il cuneo in chiave. Nel secondo caso, invece, si 
consideri il cuneo presente al rene sinistro: la verticale non ricade sulla base, 
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e il cedimento può avvenire solo se c’è scorrimento del cuneo lungo il 
giunto preesistente.  
 
Si consideri ora, per schematizzare ulteriormente il problema, un tunnel di 
sezione quadrata (6 metri per 6 metri) che si sviluppa all’interno di un 
ammasso stratificato, che presenta due famiglie di giunti tra loro ortogonali 
e oblique rispetto alla verticale, entrambi aventi spaziatura pari a un metro.  
 
Si supponga di volere considerare la realizzazione di un tunnel più largo 
(quadrato di lato maggiore in figura, 12 metri per 12 metri) per, ad esempio, 
potere alloggiarvi attrezzature ingombranti. Nel caso del tunnel più piccolo 
il volume potenzialmente instabile è pari a circa  12 metri cubi per ogni 
metro lineare di avanzamento. Qualora si realizzasse il tunnel più grande, il 
volume instabile passerebbe da 12 metri cubi a circa 70 metri cubi per ogni 
metro lineare di avanzamento. Poiché i costi di supporto sono, in prima 
battuta, proporzionali al volume instabile, ne consegue che in termini di 
ordine di grandezza i costi di supporto aumentano col quadrato della 
dimensione dello scavo. Questa è una considerazione da non trascurare 
assolutamente nel momento in cui si vuole scegliere la dimensione dello 
scavo. Il problema può essere ulteriormente inasprito se all’aumento di 
sezione non fanno seguito procedure di smooth-blasting per preservare il 
paramento della galleria.  
Se si vuole considerare, inoltre, l’influenza delle sollecitazioni in situ sulla 
giacitura sfavorevole dei giunti di discontinuità rispetto allo scavo, la 
problematica diviene assai più complessa.  In particolare, laddove vengono 
realizzati diversi vuoti adiacenti, nei setti di divisione tra gli uni e gli altri 
possono verificarsi detensionamenti che rendono instabili cunei inizialmente 
stabili. Dato che potere predeterminare fenomeni di tal natura è piuttosto 
difficoltoso, è buona norma ignorare i contributi tensionali alla stabilità e 
agire con supporti meccanici (bulloni, centine) solo in considerazione del 
fatto che la giacitura geometrica è sfavorevole. 
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Facendo riferimento alla classificazione NGI, Barton10  ha stabilito una 
correlazione tra l’indice Q, l’ESR e la spaziatura massima di scavo privo di 
interventi di supporto: 
 
4,02 QESRSpan ⋅⋅=  
 
Viceversa, l’equazione può essere risolta per Q, al fine di individuare il 
valore critico di ammasso per una data spaziatura priva di supporto. Se ad 
esempio il budget impedisce di utilizzare interventi più intensivi, occorre 
verificare in quali tipi di ammasso ci si può permettere di operare: 
 
5,2
2
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
⋅= ESR
SpanQ  
 
 
 
 
 
Si è visto come a seconda delle condizioni dell’ammasso si possa rendere 
necessaria o no l’installazione di sistemi di supporto. Essi possono, cioè, 
essere del tutto evitati per ammassi in ottime condizioni, o installati con 
intensità crescente al diminuire delle caratteristiche dell’ammasso. E’ 
tuttavia vero che, indipendentemente dalle condizioni dell’ammasso 
roccioso, si richiedono standard di sicurezza sempre più elevati  e l’uso 
sistematico di sistemi di supporto è ormai praticamente obbligatorio per 
quelle aree soggette all’accesso del personale. L’impiego sistematico di 
bulloni e rete elettrosaldata risulta piuttosto lento e per di più interrompe le 
altre fasi relative all’avanzamento del fronte.  
Più di una parola andrebbe spesa per rivestimenti a spruzzo, come lo spritz-
beton o il poliuretano, che offrono vantaggi rilevanti in termini di 
tempistica.  Per quello che riguarda lavorazioni civili l’uso di spritz-beton e 
bulloni (con fibre o in alternativa rete elettrosaldata) è ormai sistematico e 
richiesto come rivestimento di prima fase (o prerivestimento) dai capitolati 
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di costruzione. Per quanto riguarda lo spritz-beton, esso è – nell’industria 
mineraria - associato all’uso di bulloni e rete elettrosaldata nel caso di volate 
di produzione, qualora le deformazioni registrate risultassero inaccettabili.  
Il rivestimento polimerico è costituto da liquidi bicomponenti, che creano 
una membrana continua che aderisce fermamente alla roccia. Fessure di 
piccola entità o piani di stratificazione vengono infiltrati efficacemente dalla 
resina polimerica che oltre riveste e lega l’ammasso roccioso. Il supporto è 
pertanto ottenuto dall’ottenimento di un maggior attrito lungo i piani di 
scorrimento. Si stima13,14  che uno spessore di 2 mm possa sopportare 
carichi fino a 7 t/m2; ulteriori calcoli circa la capacità di resistenza ai carichi 
di un rivestimento polimerico indicano come limite superiore un cuneo di 7 
KN di peso, assunto che non ci sia sostanziale deformazione del cavo. Con 
una deformazione tollerata di 5 cm, tale capacità aumenta fino a 31 KN. 
L’utilizzo addizionale di bulloni è generalmente raccomandato in galleria 
per spaziature superiori a 3,2 m o per qualità dell’ammasso non molto 
elevate (Q’<1). Ciò che è importante notare è come, in alcuni casi, l’utilizzo 
integrativo di bulloni e rete elettrosaldata può essere ritardato di 3-4 volate, 
se non indefinitamente, svincolandolo di fatto il ciclo di lavorazione al 
fronte di scavo15.  
 
2.2 Il “blasting” 
 
La coltivazione di minerali di seconda categoria si deve confrontare prima 
di tutto con il basso prezzo di vendita del materiale estratto. La riduzione dei 
costi, o meglio l’ottimizzazione di essi, diventano pertanto un imperativo 
irrinunciabile per bene governare l’intero assetto tecnico e produttivo. 
Tutte le attività – perforazione, sparo, smarino, valorizzazione -  necessitano 
di una rigorosa indagine per capire quali caratteristiche di ognuna incidano 
sulle altre. I costi sono per loro natura interdipendenti, e minimizzare tutti i 
costi è di per sé impossibile.  
Se, ad esempio, vogliamo ridurre al minimo i costi di perforazione e sparo 
ma ci scontriamo con problemi di frantumazione o di controllo delle pareti 
di scavo, facilmente ci troveremmo in una situazione in cui sì è speso più di 
quanto necessario. 
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Il blasting è una delle attività più critiche di tutto il ciclo minerario, per 
quanto limitata possa essere l’incidenza che ha sul costo totale 
(generalmente tra il 5% e il 15% dei costi di produzione). 
E’ un dato di fatto16 che spesso il personale di cantiere non comprende come 
il blasting controlli, direttamente e indirettamente, i parametri di costo di 
tutte le altre attività. Pressati da problemi più urgenti ci si accontenta di 
risultati accettabili, ma non ottimali. Sta però nella caratteristica stessa del 
blasting di essere un’operazione ripetitiva, la capacità di determinare profitti 
significativi attraverso piccoli risparmi su ogni singolo ciclo di lavoro. 
 Va da sé che l’impiego di personale qualificato nella ottimizzazione di 
questa attività non rappresenta un costo aggiuntivo, quanto piuttosto un 
investimento remunerativo. Lo sviluppo tecnologico, poi, ha reso possibili 
traguardi non immaginabili fino a pochi anni fa17. Il raggiungimento di 
questi non può che obbligarci a rivedere - sistematicamente e senza pause – 
le posizioni sulle quali con una certa pigrizia ci si è fossilizzati. In campo 
minerario più che altrove la tecnologia continua a spostare il processo da un 
arte a una scienza.  
Perché questo si realizzi, però, occorre che il personale visioni 
continuamente l’intero processo di blasting e non si limiti all’acquisizione di 
dati consuntivi.  L’osservazione critica del processo, e l’ottimizzazione che 
ne consegue, costituiscono cioè le basi di una metodologia scientifica 
nell’approccio al problema. 
 
2.2.1 La perforazione 
 
La perforazione è l’elemento base del blasting e, in termini economici e 
tecnici anche il più critico. Non è possibile comprendere l’economia degli 
abbattimenti se non si conoscono i fattori economici della perforazione, 
dove per fattori economici si intende il risultato economico di una serie di 
problematiche tecniche. La scelta degli esplosivi e del diametro e profondità 
di perforazione sono dettati dal costo della perforazione.  
Per unificare l’insieme di problematiche economiche e tecniche relative alla 
perforazione si è sviluppato il concetto di perforabilità. Esso può essere 
distinto in 2 sottoinsiemi principali individuati dai termini inglesi:  
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- drillability, per fori da mina aventi diametro tra 25 mm e 500 mm 
- boreability, per scavi meccanizzati aventi diametro superiore al 
metro 
 
Nel nostro caso ci si limiterà alla “drillability”, utilizzando 
indifferentemente anche la dicitura italiana di perforabilità . 
Le seguenti definizioni sono state introdotte dal Norway Institute of 
Technology di Trondheim, per opera di Selmer-Olsen18 . 
 
La perforabilità è individuata da tre fattori 
 
1) Velocità di penetrazione [m/min] 
2) Consumo dell’utensile (Bit Wear) – inteso come lunghezza di 
perforazione conseguibile tra due consecutive frantumazioni 
dell’utensile [μm/m] 
3) Vita dell’utensile – lunghezza totale perforata prima di una 
sostituzione [m] 
 
 
 
E’ evidente che questi parametri non dipendono solo dall’attrezzatura di 
perforazione, ma sono in larga parte determinati dalle caratteristiche 
dell’ammasso roccioso in cui si opera.  
Relativamente a tali caratteristiche, esistono una serie di grandezze 
misurabili tramite test di laboratorio, che definiscono univocamente i 
parametri di perforabilità.  
 
Swedish Brittleness Test – Sievers Test 
 
Un campione roccioso viene frantumato in un cilindro di volume noto per 
mezzo di un pistone di peso pari a 14 kg fatto cadere a gravità da un’altezza 
di 25 cm per 20 volte, e quindi vagliato. Si vaglia il materiale in ingresso e 
si manda al cilindro il materiale passante al vaglio16mm e trattenuto al 
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vaglio 11,2 mm. Si definisce S (brittleness value) la percentuale di passante 
al vaglio 11,2 mm calcolata sul peso del materiale mandato al cilindro.  
Il Sievers test prevede la misurazione della penetrazione in un campione 
roccioso di una punta in carburo di tungsteno posta a rotazione a una 
opportuna velocità angolare. Il valore J è uguale alla penetrazione (in decimi 
di mm) dopo 200 rotazioni del campione.  
Il valore DRI (Drilling Rate Index) è definito mediante una funzione lineare 
crescente  di S con J parametro. A sua volta il valore DRI ha una 
correlazione lineare con il valore DRM, che è il valore della velocità di 
penetrazione misurata in cantiere per utensili di diametro di 33 mm con 
perforatrici pneumatiche. Per utensili aventi diametro superiore tale velocità 
cala, mentre la generazione di perforatrici idrauliche consente risultati molto 
migliori. In tutti i casi ci si può ricondurre a valori attendibili mediante un 
opportuno coefficiente numerico. 
Il consumo dell’utensile è il risultato dell’azione abrasiva della matrice 
rocciosa. Maggiore è il contenuto di particelle dure maggiore è l’abrasività 
della roccia. In particolare, il contenuto di quarzite e la velocità di 
penetrazione aumentano il consumo dell’utensile e ne diminuiscono la vita.  
Esiste un test di abrasività, con il quale si misura la perdita di peso di un 
campione di carburo di tungsteno sottoposto all’azione abrasiva di un disco 
alimentato da polvere di roccia. Il valore che si ottiene (AV, valore di 
abrasione) è una funzione log-lineare dell’indice di consumo dell’utensile 
(BWI, bit wear index) con DRI come parametro. Esiste infine una 
correlazione tra il consumo dell’utensile misurato in consuntivi di cantiere e 
il BWI. 
I  parametri Bit Wear e Bit Life sono matematicamente correlati. La vita 
reale (e attesa) dell’utensile, tuttavia, è immediatamente più comprensibile 
rispetto al più scientifico parametro di consumo dell’utensile, anche se oltre 
alla stretta correlazione matematica si aggiunge un fattore discrezionale 
dell’operatore. Per questi motivi si farà riferimento a tale parametro nel 
seguito.  
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Lo Stamp test 
 
Lo Stamp Test è stato introdotto dall’Atlas Copco, grazie a Wijk19. A 
differenza dei metodi precedenti, che sebbene datati sono – con opportuni 
accorgimenti - tuttora alla base degli studi sulla perforazione, esso è più 
recente e nasce per essere utilizzato tramite un codice informatico. Si 
determinano in laboratorio parametri sull’ammasso roccioso e tutte le 
informazioni di cantiere disponibili, per poi analizzarli tramite un codice di 
calcolo che fa riferimento a teorie sulle onde di sollecitazione e dati 
empirici. In base a questi si ottiene una previsione di quella che sarà la 
velocità di penetrazione in funzione di parametri relativi all’attrezzatura di 
perforazione. E’ un test importante anche per stabilire quale tipo di 
perforazione è più adatto al tipo di roccia incontrato.  
Per rocce duttili, difatti, è molto più efficace una perforazione a rotazione 
che a percussione, e i parametri del materiale roccioso determinano 
chiaramente a quale tipologia di attrezzatura sono correlabili determinati 
risultati.  
Per perforazioni a percussione, l’attrezzatura è identificata attraverso i 
seguenti parametri: 
 
- geometria e massa del pistone 
- velocità e frequenza d’urto del pistone 
- diametro utensile 
- geometria della batteria di perforazione 
- velocità di rotazione 
- forza di spinta 
- tipologia di evacuazione 
 
Siano quindi: 
 
a = raggio di un bottone dell’utensile 
F = la forza applicata al bottone 
Fs= la forza che determina rottura del materiale roccioso 
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Si definisce allora l’indice dello Stamp Test 
 
2a
FS
ST πσ =  
 
Al valore di F pari ad FS, appaiono fratture dovute a trazione intorno 
all’area sollecitata. La roccia sotto l’area sollecitata (detta francobollo, 
“stamp” in inglese) si frantuma e si forma un cratere. L’area sollecitata, 
alla forza FS, subirà una deformazione pari a xS. Tale valore ci dà 
informazioni sulla lunghezza necessaria per perforazioni  percussione. Il 
volume del cratere che si è formato, detto V, dà invece formazioni sulla 
velocità di penetrazione.  
 
In simboli, si ha cioè: 
 
σST , xS, V → sistema di perforazione 
 
Variando i parametri di perforazione, varia la velocità di penetrazione.  
 
Si supponga di avere una perforatrice dotata di un pistone cilindrico 
avente sezione A, pari alla sezione della batteria di perforazione sulla 
quale incide con una velocità v alla frequenza f.  
I colpi del pistone generano, nell’acciaio della perforatrice, onde di 
compressione aventi ampiezza pari a: 
 
c
vE
20
=σ  
 
Dove  
 
E = modulo di Young dell’acciao 
c = velocità dell’onda di sollecitazione 
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A questa sollecitazione corrisponde una deformazione Δ della batteria 
nella direzione del colpo del pistone: 
 
c
vLL ==Δ ε  
con L lunghezza del pistone.  
 
La massa del pistone viene banalmente definita da m=ρAL, con ρ densità 
dell’acciaio.  
La velocità di propagazione dell’onda di sollecitazione è correlata alle 
caratteristiche dell’acciaio tramite la seguente: 
 
ρ
Ec =  
 
La forza dinamica nell’acciaio della perforatrice è data da: 
 
AF 00 σ=  
 
Supposto che l’utensile sia dotato di N bottoni, ognuno dei quali esercita 
un contatto circolare con la roccia avente raggio pari ad a, perché 
l’utensile possa perforare la roccia deve essere dotato di una forza 
dinamica pari a  
 
SNFF =0 . 
 
E’ inoltre necessario che la penetrazione sia sufficiente e cioè che la 
deformazione della batteria superi quella della roccia: 
 
Sx≥Δ  
 
che si traduce, viste le precedenti, nella 
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v
cx
L S≥  
 
che è una prima prescrizione sull’attrezzatura determinata dal litotipo.  
 
Per la qual cosa: 
 
- data una certa roccia (σST) 
- un certo consumo del bottone (cioè un certo raggio a e pertanto un 
certo FS) 
- un certo utensile e una certa batteria (N,A) 
 
→ la velocità di impatto appropriata è data da 
 
EA
acNv STσπ
22=  
L’energia necessaria al pistone, nota la v, è data banalmente da 
 
2
2
1 mvW =  
 
che è ora facilmente determinabile tramite la m=ρAL e la prescrizione sul 
parametro L. 
 
Un prima approssimazione della velocità di penetrazione (Dr) è data dalla: 
 
2
4
D
NVfDr π=  
 
con D diametro di perforazione. 
 
Questa trattazione20, per quanto semplice, rimane tuttora piuttosto accurata 
se si garantisce un valore L ragionevolmente superiore al valore minimo 
della prescrizione di cui sopra.  
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Nuovi parametri – il lavoro di distruzione 
 
Riassumendo quanto visto fino ad ora, si può sintetizzare che il termine 
perforabilità descrive l’influenza di un numero di parametri sulla velocità di 
penetrazione e sul consumo dell’utensile di una data attrezzatura. 
 
Influiscono pertanto sulla perforabilità 3 insiemi di variabili: 
 
1. parametri geologici (ammasso roccioso e caratteristiche meccaniche 
della roccia) 
2. parametri meccanici dell’attrezzatura di perforazione 
3. processo lavorativo 
 
Per ciò che riguarda gli scavi sotterranei, lo standard di perforazione è 
l’utilizzo di un sistema rotopercussivo. Pertanto la variabilità dei parametri è 
relativa a specifiche sul martello percussivo, sul sistema di evacuazione e 
sull’utensile di perforazione.  
Nuove tecniche di fotografia ad alta velocità hanno permesso di identificare 
il meccanismo di distruzione della roccia per mezzo dell’utensile.  
Intorno alla zona di contatto tra un bottone dell’utensile e la roccia, si 
induce in quest’ultima un nuovo sistema di sollecitazione, all’interno del 
quale si possono distinguere quattro meccanismi di distruzione. 
 
1) Immediatamente sotto il bottone si forma una polvere sottile di 
roccia (relativa all’impatto) 
2) A partire dalla zona di polvere di frantumazione si sviluppano una 
serie di fessure radiali (sollecitazione di trazione indotta) 
3) Quando il livello di sollecitazione è sufficientemente elevato, 
vengono rimossi pezzi di roccia di dimensioni superiori negli 
interstizi tra bottoni (ciò si verifica se le fessure indotte dai diversi 
bottoni si intersecano, rendendo i nuovi frammenti facilmente 
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rimuovibili da sollecitazioni di taglio dovute alla rotazione 
dell’utensile) 
4) Lo stress, oltre al meccanismo visto, è indotto periodicamente. 
 
E’ evidente che la risposta all’azione dello strumento di perforazione è 
fortemente dipendente dal modulo di elasticità del materiale roccioso. 
Inoltre, l’utensile si trova sempre ad operare attraverso materiale 
precedentemente fessurato e in presenza di una zona già frantumata 
costituita da polvere rocciosa. Le caratteristiche della roccia prima 
dell’interazione con l’utensile, cioè, sono solo una parte delle caratteristiche 
che influenzano la perforazione. Si rende pertanto necessaria la definizione 
di un nuovo parametro che descriva sia le caratteristiche intrinseche della 
roccia e la quantità di energia necessaria a creare nuove fessure nella roccia 
stessa.  
A conforto di questa scelta stanno gli scarsi risultati ottenuti nei vari 
tentativi di correlazione della velocità di penetrazione con caratteristiche 
intrinseche della roccia come la resistenza a compressione monoassiale o il 
modulo di Young. La durezza, caratteristica intrinseca derivata (rapporto tra 
resistenza a compressione e resistenza a trazione), ha evidenziato una 
correlazione ancora minore (praticamente inesistente). Si può asserire, cioè, 
che non esiste correlazione tra dette grandezze e la velocità di penetrazione, 
ma che esse sono semplicemente parametri significativi ai fini della 
perforabilità.  
 
Si consideri un campione roccioso che dopo il primo carico di sollecitazione 
non è completamente frantumato e può essere successivamente caricato 
diverse volte con ulteriore deformazione. Ad ogni ciclo di carico 
corrisponde un punto di cedimento sempre minore. Se si considera 
l’inviluppo della curva di carico del primo ciclo e dei punti di cedimento dei 
cicli successivi, l’area sottesa (cioè l’integrale) è dimensionalmente 
un’energia (o un lavoro) relativa a un volume specifico.  
Si definisce pertanto lavoro di distruzione specifico21 la seguente grandezza: 
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∫= εσdWZ  [KJ/m3] 
 
che rappresenta il lavoro necessario alla “alterazione morfologica” del 
campione.  
 
 
 
 
Sono stati correlati risultati di laboratorio sulla determinazione di WZ e 
velocità di penetrazione ottenute con perforatrici COP 1440 di 20 KW su 
fronti di scavo in 23 diversi litotipi e si è ottenuta una correlazione molto 
superiore rispetto ai casi precedenti. Per un confronto, il quadrato del 
coefficiente di correlazione (R2) varia così a seconda dei casi: 
 
- Dr e σc → R2 = 63% 
- Dr e σt → R2 = 63% 
- Dr ed E → R2 = 26% 
- Dr e σc/σt → R2 = 2,5% 
- Dr e WZ → R2 = 89% 
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Correlazione tra lavoro di distruzione e velocità di penetrazione 
 
 
 
 
 
Parametri della perforabilità 
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Parametri di usura dell’utensile 
 
Non esiste, ad oggi, una univoca grandezza fisica che descriva il grado di 
abrasività della roccia. Sono stati oggetto di discussione22 diversi parametri 
petrografici come la tessitura della roccia e composizione mineralogica, per 
la previsione del comportamento di usura dell’utensile. Si tratta tuttavia di 
metodi molto lunghi e costosi , che per forza di cose non vengono utilizzati 
nella pratica.  
 
E’ chiaro che l’abrasività è determinata dalla quantità di minerali presenti 
nella roccia aventi durezza superiore a quella dell’acciaio (durezza Mohs ca. 
5,5). Il minerale abrasivo più diffuso è il quarzo (durezza Mohs 7) e per tale 
motivo si è definito il contenuto equivalente in quarzo, come segue: 
 
Ri = abrasività relativa Rosiwal, riferita al quarzo, essendo il quarzo 100% 
Ai = quantità di minerale i-esimo 
∑
=
⋅=
n
i
ii RAeQu
1
 
 
Esiste una buona correlazione lineare tra l’abrasività Rosiwal e la durezza 
Mohs, espressa dalla: 
 
MH = 2,12 + 1,05 ln R 
 
(R2=95%) 
 
Esistono quindi una serie di grafici che correlano il contenuto equivalente in 
quarzo e la vita dell’utensile per i quali si rimanda alla bibliografia23,24,25.  
 
Un nuovo indice di usura dell’utensile è definito dal parametro RAI (Rock 
Abrasivity Index) introdotto da Plinninger, Thuro e Spaun23, 24, 25. Esso è 
definito dal prodotto tra la resistenza a compressione monoassiale e il 
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contenuto equivalente di quarzo. Il contributo della resistenza uniassiale 
evidenzia l’importanza del legame tra i vari grani della roccia e del grado di 
“incatenamento” tra minerali. La correlazione, non particolarmente buona, 
con la vita dell’utensile (BL) è quindi espressa dalla seguente: 
 
148
410)52( −= −⋅−RAIeBL  
 
(R2=48%) 
 
 
2.2.2 L’esplosivo 
 
Per  il calcolo delle volate in galleria si fa riferimento al metodo proposto da 
Holmberg20, che prevede l’utilizzo di una rinora a fori paralleli, 
generalmente a quattro sezioni. Non ha senso di fatto, per gallerie minerarie, 
considerare rinore a V vista la limitata sezione, che imporrebbe sfondi 
piuttosto scarsi. 
Il calcolo relativo alle volate di produzione fa riferimento al metodo di 
Langefors26 e viene adattato per perforazioni a ventaglio e non parallele. Di 
fatto, l’adattamento consiste nel considerare la spalla e la spaziatura come 
parametri di fondo foro, per poi eventualmente “scaricare” (più 
precisamente “non caricare”), in basi a considerazioni geometriche, buona 
parte del foro, laddove le spaziature sono minori.  
 
Il dimensionamento della volata tramite Langefors dà di per sé informazioni 
implicite circa una “efficace” granulometria dell’abbattuto, ma è grazie a 
Cunningham27, 28  che si ha un modello per la previsione della distribuzione 
granulometrica.  
E’ un metodo empirico che lega la legge di distribuzione di della 
distribuzione granulometrica fatta da Rosin Rammler alla stima della 
dimensione media dovuta al blasting fornita da Kuznetsov29. Il modello che 
ne segue, dal nome dei due autori, è il Kuz-Ram, implementato da 
Cunningham.  
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Secondo questo modello, la dimensione media del materiale abbattuto si 
ottiene dalla seguente equazione: 
 
 
633,0
167,0
8,0
50
115 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
E
Q
Q
VAx       
 
Dove: 
 
 x50 dimensione media abbattuto (passante 50%) [cm] 
 A “rock factor” (funzione di densità, resistenza e discontinuità 
della roccia) 
 V volume di roccia abbattuta per singola perforazione [m3] 
 Q massa di esplosivo per ogni foro [kg] 
 E strength relativo dell’esplosivo (ANFO=100) 
 
 
 
 
Attraverso l’equazione di Rosin-Rammler si ha una stima dell’intera 
distribuzione granulometrica dei frammenti rocciosi: 
 
n
x
x
exR
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛⋅−−= 50693,01)(  
 
Dove: 
R(x) percentuale di materiale passante al vaglio di dimensione x 
x dimensione di vagliatura 
x50 dimensione media 
n indice di uniformità 
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L’indice di uniformità dipende dalle caratteristiche intrinseche della volata 
ed è espresso dalla seguente equazione: 
 
H
L
B
WR
D
Bn ⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −⋅−+⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ⋅−= 1
2
11142,2  
 
Dove: 
 
 D diametro della carica [mm] 
 B spalla [m] 
 W deviazione standard dell’accuratezza della perforazione [m] 
 R Rapporto spaziatura/spalla 
 H Altezza del gradone da abbattere 
 L Lunghezza caricata 
 
Il modello si è rivelato essere piuttosto accurato nelle sue stime, in 
particolare per previsioni in rocce dure. Questo perché su rocce dure 
l’ulteriore comminuzione del materiale dovuta alla movimentazione è molto 
bassa. Essa è invece più elevata nel caso di rocce tenere. In ogni caso il 
modello tende a sottostimare la percentuale di materiale fine, ma per rocce 
dure si tratta di un valore trascurabile. E’ più corretto dire, cioè, che il 
modello stima la granulometria immediatamente dopo la volata, ma non la 
granulometria con cui si passa ai processi di “downstream”, cioè 
essenzialmente la granulometria della miniera (o della cava) a regime (ROM 
– Run of Mine). Sono stati proposti30  modelli integrativi per rocce tenere 
(in particolare per il carbone), ma esulano dagli interessi di questa 
trattazione. 
Nell’ambito di questo studio è stato sviluppato, grazie alla preziosa 
collaborazione dell’ing. Dacquino dell’APAT, un programma già 
precedentemente compilato al D.I.C.M.A. dell’Università di Bologna per 
opera dell’ Ing. Freo e del Prof. Berry, che consente di eseguire il calcolo di 
volate sotterranee a ventaglio. Esso si basa sul metodo di Langefors e sul 
metodo Kuz-Ram; a una serie di dati input il programma restituisce dati 
consuntivi di produzione, quali la quantità di materiale abbattuto, la curva 
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granulometrica di tale materiale, la lunghezza totale di perforazione 
necessaria e il consumo di esplosivo. Si vedrà più avanti, in maniera più 
dettagliata, il funzionamento del programma.  
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3 1° Macroattività - Studio delle gallerie 
 
 
 
3.1 Considerazioni generali 
 
Le gallerie di preparazione costituiscono la voce di costo più rilevante per 
un’operazione di coltivazione, attestandosi a un valore mediamente vicino al 
30% del costo totale. Una galleria ben studiata è di fondamentale 
importanza perché sta alla base di tutto il processo produttivo, assolvendo 
esse a diverse funzioni:  
 
- accesso alle zone dell’ammasso che si sceglie di abbattere per 
l’estrazione 
- luogo operativo dal quale avvengono le operazioni di perforazione e 
caricamento per l’abbattimento con esplosivo 
- vie di trasporto del materiale abbattuto 
- condotti per la ventilazione 
  
Per la natura del progetto che si intende affrontare, i terreni nei quali si 
opera saranno di tipo roccioso, con elevate resistenze a compressione (dai 
calcari ai graniti tale grandezza varia tra i 600 e i 3000 kg/cm2). Si 
presuppone pertanto di utilizzare il metodo di perforazione e sparo per 
l’avanzamento. E’ evidente che le dimensioni richieste per una galleria 
dipendono dagli ingombri dei macchinari che vi devono transitare e operare.  
Stabilite le dimensioni necessarie e sufficienti della galleria, il parametro 
fondamentale di riferimento per il controllo dei costi di preparazione è il 
costo per metro lineare di avanzamento. Se tuttavia le preparazioni si 
sviluppano all’interno di materiale roccioso utile e vendibile, come nel caso 
in esame, il costo reale per metro lineare è quello che si ottiene sottraendo ai 
costi sostenuti il ricavo che si ottiene vendendo il materiale utile. Ecco 
allora come più significativo del costo per metro lineare sia il costo per 
metro cubo di materiale abbattuto, considerazione di non poco conto 
nell’economia complessiva dell’operazione e nella scelta della geometria 
più adatta per la sezione da adottare.  
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Si consideri l’esempio riportato nella seguente tabella: 
 
 Galleria tipo A Galleria tipo B 
Sezione 33 m2 55 m2 
Costo per metro lineare 550 €/m 850 €/m 
Costo per metro cubo 19,2 €/m3 16,6 €/m3 
% materiale valorizzabile 60 % 70% 
Prezzo materiale valorizzabile 14 €/m3 14 €/m3 
Costo reale per metro cubo 19,2 - 0,6·14 = 10,8 €/m3 16,6 – 0,7·14 = 6,8 €/m3 
Costo reale per metro lineare 10,8 · 33 = 357 €/m 6,8 · 55 = 374 €/m 
 
E’ evidente come in termini di produzione la soluzione B sia più 
vantaggiosa. E’ altresì significativo il fatto che i costi reali per metro lineare 
siano molto più vicini rispetto ai costi operativi.  
A questo punto la scelta tra le due soluzioni è influenzata anche da altre 
considerazioni: 
 
- il materiale abbattuto valorizzabile potrà essere venduto solo a 
produzione incominciata; tale ricavo è quindi ritardato e non 
immediatamente “visibile” durante la fase di preparazione;  
- l’avanzamento giornaliero delle gallerie differisce in funzione della 
sezione; maggiore è la sezione, minore è l’avanzamento giornaliero e di 
conseguenza si ritarda l’entrata in produzione; 
- per i motivi appena elencati i costi iniziali di entrata in produzione sono 
considerevolmente  più elevati 
Si tornerà su questi aspetti in maniera più approfondita. Si analizzano, nel 
seguito, i parametri intrinseci alla realizzazione di una volata in galleria, al 
fine di individuare i criteri di ottimizzazione degli sfondi.  
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3.2 Rinora 
 
 
La rinora, oltre a essere un requisito imprescindibile per un corretto uso 
dell’esplosivo in fase di avanzamento, ha un ruolo fondamentale per la 
determinazione dello sfondo conseguibile con una singola volata. Questo è 
importante per la valutazione del tempo necessario a completare un ciclo di 
lavoro: essendo questo costituito da tempi variabili (proporzionali al 
materiale abbattuto, ai metri di perforazione, quantità di esplosivo) e da 
tempi fissi (posizionamento del jumbo, trasporto dell’esplosivo al fronte, 
sfumo), la riduzione dei tempi fissi aumenta la produttività 
dell’avanzamento.  
I vantaggi che si vogliono ottenere tramite un razionale disegno delle volate 
sono i seguenti: 
- un elevato grado di meccanizzazione della perforazione 
- un elevato valore della velocità di avanzamento del fronte  
- una profondità dello sfondo elevata 
- una buona frammentazione dell’abbattuto 
- una geometria di perforazione che può essere lasciata invariata per 
diverse profondità di perforazione 
 
Le rinore cilindriche sono state studiate per potere soddisfare questi 
requisiti.  
Per tunnel aventi sezione inferiore ai 50 m2 le rinore a fori paralleli danno 
avanzamenti superiori rispetto a quelli ottenuti con perforazioni inclinate, 
come la rinora a V che offre un avanzamento strettamente vincolato alla 
larghezza del fronte di scavo. 
Il tipo di rinora che dà l’avanzamento maggiore è quella a doppia spirale, 
anche se ha una geometria di perforazione piuttosto complessa, problema 
che potrebbe essere superato se si utilizza un jumbo computerizzato1.  
Il tipo di rinora più utilizzato, che associa risultati soddisfacenti a semplicità 
esecutiva è la rinora a quattro sezioni. Essa può essere caratterizzata da uno 
o più fori vuoti di opportuno diametro, generalmente maggiore rispetto a 
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quello dei fori per le cariche ed è utilizzata anche nel metodo di calcolo di 
Holmberg, che sarà il metodo riferimento principale di questo studio. 
  
Rinora a foro singolo 
 
Holmberg considera il primo quadrangolo di fori caricati agente su un foro 
centrale non caricato di opportuno diametro (generalmente maggiore 
rispetto al diametro utilizzato per le cariche).  
 
 
 
 
Lo schema è il seguente: 
 
 
 
Lo schema con 4 reamers invece è il seguente: 
 
 
 
E’ da notare come tutti i fori siano dello stesso diametro. Ovviamente, in 
questo caso, facendo riferimento a un singolo foro, la carica centrale agisce 
su un superficie libera minore rispetto al caso precedente e quindi la spalla 
da utilizzare è sensibilmente minore. La carica, tuttavia, agisce su 4 fori 
contemporaneamente e ciò crea un foro avente un diametro pari a 2 volte la 
spalla utilizzata in questo caso. Questo foro, con il diametro appena citato, 
viene considerato come il foro centrale dell’abbattimento secondo 
Holmberg; tutti i quadrangoli successivi si trovano secondo il metodo di 
Holmberg. 
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Secondo Holmberg il calcolo dell’avanzamento è funzione del diametro del 
fondo vuoto. Detto φ il diametro del foro vuoto, la profondità H ottenibile 
con tale diametro è data dalla relazione: 
 
H=0,15+34,1 φ -39,4 φ 2 
 
E l’avanzamento che ne consegue è pari al 95% della profondità del foro: 
 
I=0,95H 
 
Lautmann2 propone invece una formula pratica secondo la quale la 
profondità conseguibile è pari a 0,9 m per ogni pollice di diametro del foro 
vuoto.  
Secondo Langefors, infine, posta w la larghezza della galleria, lo sfondo è 
calcolabile in funzione del diametro del foro vuoto: 
 
se φ=75mm   sfondo pari a 0,7 w compreso tra 2 e 3 metri  
se φ=125mm sfondo pari a 0,7w  compreso tra 3 e 4,5 metri  
 
Ad esempio per 6 m di larghezza si sceglie una perforazione di 4,4 m per 
uno sfondo pari a 4,2 m (è cioè 0,7·6=4,2). 
  
Rinora a più fori 
 
La rinora a più fori può essere ricondotta a una rinora a foro singolo: è 
sufficiente esprimere un diametro equivalente con la seguente relazione: 
 
neq ϕ=Φ    dove n è il numero di fori 
 
e quindi operare come se il foro singolo avesse le dimensioni del diametro 
equivalente. 
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Per il calcolo della rinora a quattro sezioni si è seguito principalmente il 
metodo di Holmberg. 
Il calcolo della prima sezione (quadrangolo) richiede considerazioni 
principalmente geometriche, ossia deve esserci un sufficiente volume vuoto 
che possa accogliere la roccia frantumata e rigonfiata. Tenendo conto delle 
deviazioni si ha: 
 
V1=1,7φ – D 
Dove D è la deviazione esprimibile come somma tra una componente 
angolare e una di posizionamento, ossia: 
 
D = αH+β 
 
Benché il calcolo della prima sezione proposto da Holmberg non faccia 
considerazioni sull’esplosivo, è stato messo in evidenza da Langefors e 
Kihlström come un eccesso di carica possa risultare controproducente ai fini 
dell’abbattimento a causa del rigonfiamento e della plasticizzazione della 
roccia. Era questo il tipo di rinora da essi individuato come burn-cut. Tra le 
accortezze che si possono utilizzare, si ricorda l’utilizzo di un esplosivo più 
blando (ad esempio ANFO in luogo di uno slurry) o di cariche di diametro 
ridotto, in modo da conferire all’ammasso roccioso solo parte dell’energia 
liberata con la detonazione, grazie al disaccoppiamento tra carica e foro.  Un 
approccio di questo tipo risulta essere efficace anche per scongiurare 
possibili episodi di flash-over, ossia di innesco involontario di cariche 
adiacenti, che possono inficiare in maniera determinante la successione dei 
ritardi e quindi la riuscita di tutta la volata. 
Dal secondo quadrangolo in poi le variabili da considerare includono anche 
l’esplosivo interessato (in termini di strength e carica lineare) e il diametro 
dei fori da mina.  
Una regola pratica, inoltre, per controllare il buon dimensionamento della 
rinora è che il lato del quadrangolo più esterno sia maggiore della radice 
quadrata dell’avanzamento teorico. 
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IL >max  
 
 
Sono state condotte una serie di simulazioni di volata effettuate per diversi 
tipi di esplosivo seguendo il metodo di Holmberg.  
I tipi di esplosivo presi in considerazione sono principalmente 3: 
- ANFO 
- Slurry 
- Gelatine 
 
Si è reso necessario anche trovare un parametro che univocamente 
individuasse il tipo di esplosivo considerato, questo almeno in funzione di 
parametri significativi per il calcolo della rinora. 
Ciò che differenzia un tipo di esplosivo da un altro, in termini di fenomeni 
fisici indotti sull’ammasso roccioso è lo strength, inteso come valore 
relativo a quello dell’ANFO. Esso è cioè una caratteristica intrinseca del 
tipo di esplosivo, espressa in termini relativi alla stessa caratteristica 
considerata sull’ANFO.  
Inoltre, oltre allo strength dell’esplosivo scelto, è importante capire quanto 
esplosivo effettivamente agisce con la detonazione e quindi, a parità di 
volume delle cartucce (sono di dimensioni standardizzate), la massa 
specifica di esplosivo. Si può considerare, come comunemente avviene, la 
grandezza pratica della massa lineare di esplosivo, espressa come kg di 
esplosivo per ogni metro lineare di cartuccia che lo contiene. Questa 
grandezza risulta particolarmente comoda quando si vuole risalire alla 
quantità di esplosivo alloggiata in una perforazione, nota la lunghezza della 
perforazione stessa. 
Complessivamente, un parametro intrinseco proporzionale alla quantità di 
energia che un tipo di esplosivo libera con la detonazione, può essere 
individuato attraverso il prodotto tra lo strength s e la carica lineare l.  
Dimensionalmente, essendo s un valore relativo e quindi un numero puro, il 
prodotto ha la dimensione della carica lineare [kg·l-1]. 
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Considerando i tre tipi di esplosivo sopra citati, si ha: 
 
 Strength Carica lineare (φ40mm) [kg/m] s·l [kg/m] 
ANFO 1 1 1 
Slurry 1,14 1,51 1,72 
Gelatina 1,4 1,82 2,55 
 
Si vede subito come il prodotto s·l individui tre valori ben distinti a seconda 
dell’esplosivo utilizzato, sicuramente più marcatamente distinti di quelli 
individuati dalle grandezze s o l prese singolarmente. Esso individua anche 
implicitamente il diametro della cartuccia utilizzata, dato che, ovviamente, 
a parità di lunghezza a diametri minori di medesimo esplosivo 
corrispondono cariche minori.  
Il prodotto s·l, inoltre, è sistematicamente presente nelle formule di calcolo 
della volata proposte da Holmberg. 
In funzione della sezione adottata si sceglie la classe della macchina 
(jumbo) da utilizzare. 
Le perforatrici prevedono l’utilizzo per fori di diametro 35-127 mm . Il 
range di utilizzo su un jumbo, per la perforazione del fonte di scavo, è più 
limitato (la batteria di perforazione è sottoposta a flessione e diametri elevati 
richiedono utensili pesanti): fino a 64 mm. 
Per la rinora, data la necessità di fori di diametro superiore, si accettano 
deviazioni di entità maggiore (che vengono considerate in fase di calcolo). 
Dato che non vengono annoverati diametri di perforazione superiori ai 127 
mm, d’ora in avanti si fa riferimento al diametro equivalente, ottenuto con 2 
fori di minore diametro. 
Una considerazione è da fare sui  diametri di perforazione e delle cartucce, 
per quello che riguarda l’avanzamento in galleria. Gli esplosivi in 
commercio sono generalmente confezionati in cartucce di diametro di 40 
mm. Al fine di ottenere un accoppiamento ottimale, si sceglie un diametro 
di perforazione pari a 45 mm, che rientra ampiamente nel range delle 
macchine in commercio. 
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Simulazione di volata per rinora a quattro sezioni 
 
Consideriamo un diametro equivalente del foro vuoto pari a 160 mm, 
ottenibile nella pratica con due perforazioni di 113 mm ciascuna.  
Con tale diametro l’avanzamento massimo teorico, secondo Holmberg, è di 
4,37 m. Supponiamo di operare in modo cautelativo e di volere ottenere un 
avanzamento pari a 4,2 m. 
Per avere un limite inferiore al lato della sezione più esterna si fa 
riferimento alla radice quadrata dell’avanzamento, pari a circa 2 m. 
 
Il 1° quadrangolo, si è detto, è svincolato da considerazioni sull’esplosivo e 
la sua disposizione dipende solo da considerazioni geometriche, in base alle 
quali si ha: 
L1 = 30 cm 
 
Ora in funzione dell’esplosivo, applicando il metodo di calcolo di Holmberg 
si ottiene: 
 
Diametro equivalente 160 mm (2 fori φ 113mm) 
 ANFO φ 40mm SLURRY φ 40mm GEL φ 40mm 
Lato 2° quadrangolo 0,53 m 0,66 m 0,77 
Lato 3° quadrangolo 0,89 m 1,28 m 1,68 
Lato 4° quadrangolo 1,36 m 2,14 m * 
Lato 5° quadrangolo 1,92 m   
 
* La gelatina tende a dare valori di spalla eccessivi e non c’è abbastanza 
spazio per la roccia per rigonfiare, se si utilizza a pieno il valore della spalla.  
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Diametro equivalente 127 mm (2 fori φ 89mm) 
 ANFO φ 40mm SLURRY φ 40mm GEL φ 40mm 
Lato 1° quadrangolo 0,22 m 0,22 m 0,22 m 
Lato 2° quadrangolo 0,42 m 0,53 m 0,55 m 
Lato 3° quadrangolo 0,76 m 1,11 m 1,32 m 
Lato 4° quadrangolo 1,22 m 1,93 m > 2m 
Lato 5° quadrangolo 1,76 m - - 
 
In questo caso il gel eccede il valore critico al 4° quadrangolo, mentre con 
ANFO si ha un valore prossimo a tale valore solo con la 5° sezione, come 
nel caso precedente. Il risultato dello slurry è accettabile al 4° quadrangolo. 
 
Diametro equivalente 141 mm (2 fori φ 100mm) 
 ANFO φ 40mm SLURRY φ 40mm GEL φ 40mm 
Lato 1° quadrangolo 0,25 m 0,25 m 0,25 m 
Lato 2° quadrangolo 0,47 m 0,59 m 0,59 m 
Lato 3° quadrangolo 0,89 m 1,19 m 1,35 m 
Lato 4° quadrangolo 1,28 m 2,03 m >> 2m 
Lato 5° quadrangolo 1,83 m - - 
 
I risultati ottenuti sono raggruppati nei grafici seguenti. 
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In questo caso si riportano i valori di perforazione specifica in funzione del 
tipo di esplosivo, identificato come detto dal prodotto s·l.  I dati così esposti 
vanno interpretati in funzione dell’approccio tenuto.  
 
C onsum o d 'esplosivo in funzione dell'esp losivo  scelto  e  del 
d iam etro  del foro  vuoto  in r inora
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
prodotto: s trength x carica lineare
kg
/m
3
127 m m
141
160 m m
Perforazione specifica in funzione dell'esplosivo 
e del diametro del foro vuoto in rinora
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
0 1 2 3
s . l  [kg/m]
m
/m
3
127 mm
141
160 mm
 
 
 51 
In tutti e tre i casi i grafici riportano che la perforazione specifica è minima 
in corrispondenza dello slurry. In realtà il gel darebbe valori minori, ma si è 
ritenuto significativo valutarlo, nei confronti dello slurry, fermandosi uno 
step prima e cioè alla terza sezione. Questo perchè il gel ha una massa 
specifica e uno strength superiori allo slurry, e un prezzo di mercato 
superiore. Lo stesso può dirsi per lo slurry nei confronti dell’ANFO. In altre 
parole, la scelta di un esplosivo rispetto a un altro è ritenuta favorevole se 
consente una diminuzione della perforazione complessiva e/o della quantità 
di esplosivo (in termini strettamente economici) utilizzata; per la qual cosa 
passando da un esplosivo blando a un esplosivo più potente (e più costoso) 
si è voluto valutare il comportamento con perforazioni complessive sempre 
decrescenti.  
Per il gel, inoltre, resta valida la considerazione dell’eccesso di roccia che 
tende a liberare rispetto al volume predisposto ad accoglierla una volta 
rigonfiata. Esso inoltre può innescare fenomeni di flash over più facilmente 
rispetto ad altri esplosivi.  
Complessivamente, comunque, si può dire che per il gel, con i diametri 
vuoti equivalenti indagati, il valore del lato della 3° sezione non è mai 
significativamente vicino al valore critico. 
 
 
Anche nel caso del consumo specifico di esplosivo i dati sono da 
interpretare tenendo presente il medesimo approccio adottato con la 
perforazione specifica. 
 
Ottimizzazione della rinora 
Con i dati acquisiti si passa ora allo step successivo, ossia si tenta di 
ottimizzare la rinora in funzione di esplosivi e dello sfondo. Il criterio 
adottato per il calcolo è costituito dai passi seguenti: 
 
1) Ottimizzazione dello sfondo 
Se si sceglie di adottare esplosivo in cartucce lunghe 40 cm, le più diffuse in 
commercio, è bene che la lunghezza di foro caricata sia un multiplo di tale 
lunghezza.  
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Inoltre, occorre anche ottimizzare il borraggio in funzione del diametro di 
perforazione: per fori di 45 mm la lunghezza il borraggio si attesta circa a 
40 cm.  
Complessivamente, quindi, si cerca una profondità di perforazione pari a un 
multiplo di 40 cm. 
Se si considerano due fori vuoti di 125 mm, si ottiene un diametro 
equivalente di 180 mm. Per tale valore del diametro si riscontrano i seguenti 
valori dello sfondo conseguibile: 
- 4,76 m secondo Holmberg 
- 5,20 m secondo Langefors 
 
Considerando uno sfondo pari al 95% della lunghezza di perforazione, per 
fori di 4,8 m si ottiene un avanzamento pari a 4,6 m. Con tali valori 
contemporaneamente si soddisfano i requisiti citati:  
- che la lunghezza di perforazione sia un multiplo della lunghezza delle 
cartucce 
- che lo sfondo prefissato sia conseguibile secondo Holmberg (che è 
cautelativo rispetto a Langefors) 
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Ricapitolando i parametri sono i seguenti: 
 
- 2 fori vuoti da 125 mm 
- lunghezza della perforazione pari a 4,8 m 
- avanzamento atteso di 4,6 m 
- lunghezza di perforazione caricata 4,4 m 
- borraggio 0,4 m 
- lato esterno della rinora maggiore di 2,1 m 
 
2) Calcolo della rinora  
Come evidenziato in precedenza, al fine di evitare fenomeni di flash-over ed 
eccessi di carica sul primo quadrangolo, si sceglie di utilizzare uno slurry φ 
35, in alternativa ad ANFO, anche per una più facile detonazione soprattutto 
in condizioni umide. Una mancata detonazione nella rinora compromette 
l’intero sfondo. 
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Caso 1: ANFO 
 
1° quadrangolo 
Slurry φ 35 – 11 cartucce per foro 
 
2° quadrangolo  
ANFO φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L2 = 0,6 m 
 
 
3° quadrangolo  
ANFO φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L3 = 0,98 m 
 
4° quadrangolo 
ANFO φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L4 = 1,47 m 
 
5° quadrangolo 
ANFO φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L5 = 2,03 m (≈ 2,10 m) 
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Caso 2: SLURRY 
 
1° quadrangolo 
Slurry φ 35 – 11 cartucce per foro 
 
2° quadrangolo  
SLURRY φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L2 = 0,74 m 
 
 
3° quadrangolo  
SLURRY φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L3 = 1,40 m 
 
4° quadrangolo 
SLURRY φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L4 = 2,28 m (> 2,10 m) 
 
 
 
 
 56 
Caso 3: GEL 
 
1° quadrangolo 
Slurry φ 35 – 11 cartucce per foro 
 
2° quadrangolo  
GEL φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L2 = 0,87 m 
 
 
3° quadrangolo  
GEL φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L3 = 1,81 m 
 
4° quadrangolo 
GEL φ 40 mm – 11 cartucce per foro 
L4 = 3,11 m (> 2,10 m) 
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Caso 4: GEL φ 35 
 
1° quadrangolo 
Slurry φ 35 – 11 cartucce per foro 
 
2° quadrangolo  
GEL φ 35 mm – 11 cartucce per foro 
L2 = 0,78 m 
 
 
3° quadrangolo  
GEL φ 35 mm – 11 cartucce per foro 
L3 = 1,53 m 
 
4° quadrangolo 
GEL φ 35 mm – 11 cartucce per foro 
L4 = 2,54 m (> 2,10 m) 
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Tra le opzioni indagate, il caso 2 è quello che rappresenta il compromesso 
migliore. Sono sufficienti 4 sezioni per raggiungere il valore critico di 
lunghezza del lato esterno della rinora, cosa che avviene anche per i gel, che 
danno valori però eccessivamente superiori.  
Si hanno, quindi, i seguenti parametri: 
 
RINORA TIPO 2 – SLURRY φ 35 1° sezione + SLURRY φ 40 in 2°, 3° 
e 4° sezione 
 
Numero di perforazioni: 18 (16 φ40 + 2 φ125) 
Lunghezza totale di perforazione: 86,4 m (76,8 m + 9,6 m) 
Quantità di esplosivo: 
- 1° sezione: 20 kg 
- 2°, 3°, 4° sezione: 26,4 kg ciascuna 
- totale: 99,2  kg 
Area della rinora: 5,2 m2 
Volume di roccia interessato: 23,9 m3 
 Perforazione specifica: 3,6 m/m3   
Carica specifica: 4,15 kg/m3        
 
Si passa ora allo studio dell’intera volata di avanzamento, partendo con la  
rinora appena calcolata. 
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3.3 Studio delle volate di avanzamento 
 
Mantenendo come riferimento il metodo di Holmberg, una volta creata la 
rinora, la distribuzione delle cariche sul fronte di scavo prevede diverse 
categorie: 
 
- mine di rilevaggio 
- mine di produzione laterale 
- mine di produzione verticale 
- mine di profilatura 
 
 
 
 
 
In funzione dell’esplosivo utilizzato e del diametro di perforazione, il 
metodo prevede diversi valori della spalla e della spaziatura interforo a 
seconda della categoria di mine considerata.  
Nella tabella seguente sono riportati tali valori, per un diametro di 
perforazione di 45 mm e cartucce di esplosivo di 40 mm. 
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Esplosivo φ 40 mm 
Perforazione φ 45 mm 
 
 
Per i fori di profilatura si è invece seguito l’approccio seguente. 
La determinazione della spalla da utilizzare per l’array di profilatura 
avviene sempre secondo il metodo proposto da Holmberg. E’ da notare 
come tale metodo proponga due diversi calcoli per le mine di profilatura in 
chiave e quelle ai piedritti, presentando queste ultime valori della spalla e 
della distanza interforo maggiori rispetto alle prime. Questo perché si 
accetta una pezzatura maggiore per ciò che riguarda la profilatura del 
contorno laterale. Poichè nel nostro caso la roccia abbattuta dovrà essere 
inviata alla comminuzione, una pezzatura elevata comporta maggiori oneri 
nella fase di valorizzazione. Al fine di ottenere una profilatura 
soddisfacente assieme alla necessità di contenere la granulometria si applica 
una spalla uguale a quella utilizzata in chiave. 
 
 ANFO SLURRY GEL 
Rilevaggi    
Spalla massima 1,08 m 1,4 m 1,7 m 
Spalla Pratica 0,99 m 1,3 m 1,6 m 
Spaziatura 0,93 m 1,3 m 1,6 m 
Produzione laterale    
Spalla massima 0,96 m 1,26 m 1,53 m 
Spalla Pratica 0,70 m 1,00 m 1,22 m 
Spaziatura 0,90 m 1,25 m 1,35 m 
Produzione verticale    
Spalla massima 1,05 m  1,4 m 1,7 m 
Spalla Pratica 0,75 m 1,1 m  1,4 m 
Spaziatura 0,93 m 1,3 m 1,6 m 
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Con i valori così ottenuti si passa ora al disegno vero e proprio della volata 
di avanzamento. A questo proposito, è bene fare le seguenti considerazioni.  
Generalmente, quando si procede allo scavo di una galleria, essa ha 
dimensioni note e imposte a priori, e queste sono le dimensioni minime che 
consentono un efficiente svolgimento delle fasi lavorative che in tale 
galleria devono avvenire. Questo è particolarmente vero in gallerie di tipo 
civile, ma anche in gallerie minerarie, in quanto in gran parte esse si 
sviluppano all’interno dello sterile.  
Nel caso in questione invece, occorre considerare il fatto che le gallerie sono 
scavate all’interno del materiale da valorizzare. Per la qual cosa seguire il 
procedimento classico di disegno della volata significa sicuramente partire 
con una prospettiva fuorviante. Non abbiamo una dimensione del tunnel 
definita a priori, quanto piuttosto una dimensione minima definita a priori, 
che è determinata dall’ingombro dei mezzi e dei macchinari che vi devono 
operare. Non ha senso quindi cercare di ottimizzare la perforazione e 
l’esplosivo all’interno di una certa geometria; è molto più sensato, a parità 
di esplosivo e metri di perforazione, ottimizzare lo scavo in funzione 
dell’esplosivo e della perforazione, in altre parole potere ottenere il massimo 
volume di materiale valido per la valorizzazione. Questo approccio va 
ovviamente mantenuto all’interno del contesto generale delle preparazioni e 
della velocità prevista di avanzamento del fronte. 
In pratica, ciò significa calcolare la volata nel modo di seguito illustrato. 
Partendo dalla rinora , si applicano i valori della spalla (e spaziatura) 
procedendo verso il contorno esterno. Questo non significa utilizzare il 
valore massimo della spalla, ma utilizzare l’intera spalla pratica, che 
comunque è già un valore cautelativo rispetto alla spalla massima. Dovendo 
progettare la volata all’interno di una geometria nota, tale valore della spalla 
dovrebbe necessariamente adattarsi ai limiti imposti col risultato o di 
utilizzare una spalla troppo piccola, e quindi più onerosa, o troppo elevata, 
con possibili ripercussioni sulla buona riuscita della volata stessa.  
Un’ulteriore cosa da verificare, nel disegnare la volata partendo dall’interno 
verso l’esterno, è se il rapporto tra altezza e larghezza della galleria è 
superiore o inferiore a 1. Come noto, difatti, la ridistribuzione delle tensioni 
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nell’ammasso roccioso è molto più favorevole ai fini della stabilità nel caso 
in cui tale rapporto è superiore all’unità3. 
 In ogni caso, nella parte in chiave la roccia è generalmente sottoposta a 
scarico tensionale a trazione  ed è buona norma ripristinare un carico 
tensionale mediante ancoraggi (bulloni). A parità di area della sezione, nel 
caso in cui la larghezza sia superiore all’altezza si dovrà considerare che il 
numero di bulloni necessario sarà più elevato. 
 
Con l’approccio sopra illustrato il primo passo è stato quello di effettuare 
una serie di simulazioni per verificare l’andamento dei parametri di 
perforazione e carica specifica in funzione del tipo di esplosivo scelto. In 
particolare si sono visti i seguenti casi: 
 
1) ANFO in rinora, produzione (2 array) e rilevaggi; cariche di profilatura 
al contorno; 
2) ANFO in rinora, produzione (3 array) e rilevaggi; cariche di profilatura 
al contorno (H/W<1); 
3) ANFO in rinora, produzione (3 array) e rilevaggi; cariche di profilatura 
al contorno (H/W>1); 
 
La differenza tra il caso n° 2 e il n° 3 sta nel diverso disegno degli array di 
produzione, che determinano il rapporto finale tra altezza e larghezza della 
sezione di galleria. 
 I medesimi casi sono anche stati confrontati con un diverso tipo di rinora, 
caricata con slurry. Ai fini pratici del disegno della volata non cambia nulla, 
avendo entrambe le rinore lato esterno pari a 1,9 m circa. Cambiano la 
carica e la perforazione specifica totale, dato che la rinora con ANFO è a 5 
sezioni e quella con slurry a 4. E’ bene anche ricordare che uno slurry ha un 
prezzo di listino al kg che è circa doppio rispetto a quello dell’ANFO. Con 
questo confronto si può vedere quale influenza può avere la rinora 
sull’intera volata. 
 
Riepilogando i casi citati quindi, si hanno i seguenti valori di produzione. 
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CASO 1 
Rinora: a 5 sezioni, ANFO φ 40 (*) – a 4 sezioni, slurry φ 40 (**) 
Produzione: ANFO φ 40 
Rilevaggi: ANFO φ 40 
Profilatura: Esplosivo di profilatura (no borraggio) 
Altezza tunnel: 5,10 m 
Larghezza: 6,10 m 
H/V = 0,83 
Area: 26,7 m2 
Volume: 112 m3 
Perforazione Specifica: 2,75 m/m3 (*)  -  2,6 m/m3 (**) 
Carica Specifica: 2,15 kg/m3 (*) – 2,3 kg/m3 (**) 
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CASO 2 
Rinora: a 5 sezioni, ANFO φ 40 (*) – a 4 sezioni, slurry φ 40 (**) 
Produzione: ANFO φ 40 – 2 array 
Rilevaggi: ANFO φ 40 
Profilatura: Esplosivo di profilatura (no borraggio) 
Altezza tunnel: 5,80 m 
Larghezza: 7,50 m 
H/V = 0,77 
Area: 37 m2 
Volume: 155 m3 
Perforazione Specifica: 2,55 m/m3 (*)  -  2,43 m/m3 (**) 
Carica Specifica: 2,05 kg/m3 (*) – 2,15 kg/m3 (**) 
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CASO 3  
Rinora: a 5 sezioni, ANFO φ 40 (*) – a 4 sezioni, slurry φ 40 (**) 
Produzione: ANFO φ 40 
Rilevaggi: ANFO φ 40 
Profilatura: Esplosivo di profilatura (no borraggio) 
Altezza tunnel: 5,10 m 
Larghezza: 6,10 
H/V = 0,83 
Area: 43,54 m2 
Volume: 183 m3 
Perforazione Specifica: 2,3 m/m3 (*)  -  2,2 m/m3 (**) 
Carica Specifica: 2,00 kg/m3 (*) – 2,1 kg/m3 (**) 
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Questi risultati consentono di fare alcune considerazioni: 
 
- All’aumentare dell’area della sezione, diminuisce il consumo di 
esplosivo e diminuisce la perforazione; questo è ovvio perchè 
l’incidenza della rinora, la cui area dipende dallo sfondo e non 
dall’area della sezione di galleria, è sempre minore; questo beneficio è 
temperato dall’aumento delle mine di profilatura. 
- Aumentare gli array di produzione equivale ad aumentare l’area della 
sezione. 
- L’utilizzo di slurry in rinora diminuisce l’incidenza di perforazione ed 
esplosivo; è anche bene ricordare che minore è il numero di ritardi 
usati, migliore è l’esito della volata e diminuire di una sezione in rinora 
significa guadagnare 2 ritardi, a beneficio della profilatura. 
- Un rapporto H/V>1 presenta consumi sensibilmente migliori rispetto a 
un rapporto inferiore all’unità; aumentare il rapporto, tuttavia, 
significa operare con aree e quindi volumi maggiori. Esso inoltre 
favorisce la mobilità all’interno del tunnel. 
 
Alla luce di quanto appena esposto, si passa al calcolo della volata partendo 
dalla rinora ottimizzata calcolata in precedenza. Come detto, essa è 
ottimizzata in funzione dello sfondo che si vuole conseguire e non dell’area 
o della geometria della sezione cercata.  
 
Si studiano tre casi fondamentali, in funzione dell’esplosivo utilizzato: 
 
a) Con ANFO in produzione ed esplosivo di profilatura al contorno 
b) Con SLURRY in produzione ed esplosivo di profilatura al contorno 
c) Con GEL in produzione ed esplosivo di profilatura al contorno 
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Caso a) 
 
     Lunghezza perforazione  Kg esplosivo 
 
Rinora    
16+2 fori    86,4 m     99 kg 
 
Produzione + rilevaggi 
24+8 fori    153,6 m    140,8 kg 
 
Profilatura 
20 fori     96 m       54 kg  
    
Area:   32,71 m2 
Sfondo:  4,6 m 
Volume:  150 m3 
 
Perforazione Specifica:  2,24 m/m3 
Carica Specifica:  1,96 kg/m3 
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Caso b’) 
 
     Lunghezza perforazione  Kg esplosivo 
 
Rinora    
16+2 fori    86,4 m     99 kg 
Produzione  
Produzione + rilevaggi 
48 fori     230,4 m             211 kg 
 
Profilatura 
22 fori    105,6 m       59 kg  
  
______________  ___________________  ________________ 
88 fori    416,4 m    369 kg  
   
Area:   44 m2 
Sfondo:  4,6 m 
Volume:  202 m3 
 
Perforazione Specifica:  2,1 m/m3 
Carica Specifica:  1,82 kg/m3 
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Caso c) 
 
     Lunghezza perforazione  Kg esplosivo 
 
Rinora    
16+2 fori    86,4 m     99 kg 
 
Produzione + rilevaggi 
23 fori               110,4 m             184 kg 
 
Profilatura 
25 fori      120  m       67 kg  
 
______________  ___________________  ________________ 
66 fori     316,8 m    360 kg  
   
Area:   55 m2 
Sfondo:  4,6 m 
Volume:  256 m3 
 
Perforazione Specifica:  1,23 m/m3 
Carica Specifica:  1,4 kg/m3 
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Si nota subito come nel caso del gel, non dovendolo confinare all’interno di 
una geometria prestabilita, i valori diventano particolarmente vantaggiosi. 
Resta il fatto tuttavia, che per uno sfondo il volume di roccia da smarinare 
aumenta sensibilmente. Questo ha una sua particolare rilevanza sia da un 
punto di vista dei costi che soprattutto sulla durata del ciclo, che determina 
l’avanzamento giornaliero del fronte. Questa è fondamentale in termini di 
pianificazione dell’attività di estrazione. Il problema viene affrontato di 
seguito in modo dettagliato. 
  
3.4 Il ciclo di lavorazione al fronte 
 
Le fasi di che compongono il ciclo di lavoro al fronte di scavo sono le 
seguenti: 
 
- perforazione 
- caricamento 
- sparo e sfumo 
- smarino 
- preparazione del fronte 
 
ognuna delle quali è sequenziale all’altra. Per la qual cosa la durata del 
ciclo di lavoro è data semplicemente dalla somma delle durate di ognuna 
delle fasi in questione. Le simulazioni del ciclo di lavoro per ognuna delle 
sezioni di galleria viste in precedenza vanno pertanto affrontate con 
simulazioni specifiche di ogni fase. 
 
Perforazione 
 
Durata della fase 
 
Si considerino i seguenti parametri: 
DM = lunghezza totale di perforazione (DrillMeters) [m] 
DR = velocità di perforazione (Drilling Rate) [m/min] 
k    =  n° equivalente di bracci attivi* 
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* Ad esempio, considerando i tempi di manovra pari al 10%, un jumbo a 
due bracci ha 1,8 bracci attivi.  
 
 
 
 
Si ha pertanto che la durata della fase di perforazione è data da  
kDR
DMtd ⋅=     [min] 
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Costi della perforazione 
 
Dati i parametri: 
 
OC = costo orario dell’operatore [€/h] 
DR = velocità di perforazione (Drilling Rate) [m/min] 
BC = costo dell’utensile (Bit Cost) [€] 
BL = vita dell’utensile (Bit Life) [m] 
PC =  costo dell’energia (Power Cost) [€/KWh] 
P = potenza richiesta [KW] 
 
Sia inoltre la produttività di perforazione espressa come: 
60⋅⋅= kDRDP  [m/h] 
 
si ha che il costo per metro di perforazione è dato da 
P
DP
PC
BL
BC
DP
OCDC ⋅++=   [€/m] 
 
NB: si tratta di costi variabili nei quali non è incluso l’ammortamento delle 
attrezzature. 
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Caricamento del fronte 
 
Durata della fase 
 
Dati i parametri: 
 
NO = numero di operatori 
CR = velocità di caricamento (Charge up Rate) [m/min] 
 
si ha che la velocità di caricamento è così espressa: 
 
CRNO
DMt ech ⋅=arg    [min] 
 
Costo della fase di caricamento (CC) 
 
Con simbologia già nota il costo è dato dal semplice costo della 
manodopera. Si trascurano gli eventuali costi operativi del carrello 
sollevatore. 
 
60
arg echtOCNOCC ⋅⋅=   [€/h] 
 
Sparo e sfumo 
 
Il tempo è fisso (circa 25 minuti). I costi da computare sono quelli dei 
materiali e di manodopera inattiva per la durata della fase (il sottosuolo deve 
essere evacuato). 
I costi di materiale sono quelli da imputare a: 
 
EC = costo dell’esplosivo [€/kg] 
DC = costo dei detonatori [€/cad.] 
WC = costo miccia (Wire) [€/m] 
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Smarino 
 
Durata della fase di smarino 
 
In questo caso si ipotizza che la sezione di galleria non sia sufficientemente 
larga per far sì che la LHD si possa affiancare al dumper per scaricare il 
marino. Questo impone che a distanze opportune vengano realizzate delle 
apposite piazzole per il carico.  
 
 
 
 
 
 
 
E’ chiaro che a mano a mano che il fronte si allontana dalla piazzola la 
durata della fase aumenta. Si fa riferimento alla durata media della fase 
considerando come distanza media la metà della interdistanza tra piazzole.  
La durata della fase è data da un numero finito di cicli della LHD, supposto 
che essa trovi sempre un dumper pronto per il carico, ossia non abbia tempi 
morti. Questa è solo una situazione ideale, che può essere riportata 
assimilabile a una situazione reale utilizzando valori cautelativi per quello 
che riguarda il carico e lo scarico del materiale.  
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Nello specifico, quindi, si considera il numero di cicli LHD necessari per 
liberare il fronte: esso è dato dal volume della roccia abbattuta, corretto con 
fattore di rigonfiamento, diviso la capacità della benna. Sia allora: 
 
VT = volume teorico 
FS = fattore fuori sagoma (generalmente 4%)  [%] 
 
VB  = volume abbattuto (Volume Blasted) cioè 
)
100
1( FSVTVB +⋅=   [m3] 
 
SF = fattore di rigonfiamento (Swell Factor) [%] 
 
SV = volume rigonfiato (Swell Volume)  e cioè  
)
100
1( SFVBSV +⋅=   [m3] 
 
VH = volume rimosso con una bennata (Volume Hauled) [m3] 
Quindi il numero di cicli LHD necessari è dato da  
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VH
SVLHD =   [adimensionale] 
La durata del ciclo LHD è data da: 
 
LT = tempo di carico (Load Time) [min] 
DT = tempo di scarico (Dump Time) [min] 
HT = tempo di trasporto (Haulage Time) [min] 
 
HTDTLTtLHD ++=   [min] 
 
Dove il tempo di trasporto, poste 
 
FD = distanza media tra punto di scarico e fronte (Face Distance) [m] 
HV = velocità di trasporto carico (Haulage Velocity) [km/h] 
 
è dato da  
 
667.16⋅= HV
FDDT   [min] 
 
Costi della fase di smarino  
 
Mentre per la determinazione della durata della fase si può fare riferimento 
ai soli cicli di LHD, per la determinazione dei costi occorre chiaramente 
considerare anche il trasporto in superficie. Si comprende immediatamente 
che i costi vanno parametrizzati in funzione della distanza del fronte 
dall’imbocco della galleria. Il trasporto all’esterno va ottimizzato in 
funzione della pianificazione generale dell’attività. E’ ovvio che tanto è più 
vicino il punto di scarico all’imbocco, tanto minore è il numero di dumper 
necessari a garantire la continuità di cicli di sgombero al fronte. Viceversa, a 
parità di dumper, una maggiore distanza del punto di scarico può implicare 
tempi morti al fronte. Le medesime considerazioni si possono fare sulla 
capacità del dumper. L’ipotesi di un sistema di sollevamento verticale 
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attraverso un pozzo è da considerarsi solo per volumi abbattuti molto 
elevati, e quindi relativamente all’attività di produzione.  
 
Per il presente studio si fa riferimento alla distanza tra fronte e imbocco. 
 
Prima di tutto occorre verificare quanti cicli dumper sono necessari per 
sgomberare il fronte.  
Siano allora: 
 
DC = capacità del dumper  [t] 
VB  = volume abbattuto (Volume Blasted) 
SW = peso specifico della roccia [t/m3] 
 
ncdumper = numero di cicli dumper necessari allo sgombero 
cioè 
1int +⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ ⋅=
DC
SWVBncdumper  
 
Sia inoltre 
 
FCdumper = il consumo di carburante del dumper  [l/h] 
FP = prezzo del carburante [€/l] 
OC = costo orario dell’operatore [€/h] 
HV = velocità di trasporto carico - in questo caso per il dumper (Haulage 
Velocity) [km/h]  
FD = distanza tra fronte e imbocco (Face Distance) [m] 
 
 
Il costo di trasporto per un singolo sfondo è dato da 
 
( )OCFPFCnc
HV
FDHC dumperadvance +⋅⋅⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛= 1000/2    [€] 
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a tale valore occorrerebbe aggiungere il costo dell’operatore per la durata 
dei perditempo, che però possono venire inglobati nell’espressione se si 
utilizzano dei valori cautelativi la per velocità di trasporto. E’ inoltre 
opportuno sottolineare come essa sia funzione della pendenza media della 
galleria. Un dumper su una salita al 10% avrà una velocità media inferiore 
rispetto a un dumper che si muove in piano. 
 
Il calcolo dei costi relativi alle operazioni al fronte (LHD) si ottengono 
come segue.  
Siano: 
tLHD il tempo totale operativo della fase (minuti) 
tLHD i perditempo della medesima fase (minuti) 
si ha che il costo è dato da  
 
( )
6060
OCPTTFPFCC LHDLHDLHDLHD
⋅++⋅⋅=   [€] 
 
Per la qual cosa si ha che i costi diretti totali (MC = Mucking Cost), esclusi 
gli ammortamenti macchine e attrezzature, sono dati da:  
 
LHDadv CHCMC +=     [€] 
 
Si tratta, come visto, di costi per ogni singolo sfondo.  
 
Preparazione del fronte 
 
Per preparazione del fronte si intende l’insieme delle operazioni necessarie 
al proseguimento delle operazioni di scavo. Si tratta, in definitiva, di 
interventi di sostegno e messa in sicurezza del cavo, secondo due 
metodologie principali: 
 
- bulloni e rete elettrosaldata 
- resine polimeriche 
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Si vuole far notare che sebbene l’utilizzo di soli bulloni può, per la tipologia 
di rocce oggetto del presente studio, risultare più che sufficiente, la posa in 
opera di rete elettrosaldata è sempre più frequentemente prescritta per 
motivi di sicurezza sul lavoro.  
Si fa riferimento, pertanto, allo studio di Archibald4  in relazione a: 
 
- velocità di applicazione  
- manodopera necessaria 
- costo dei materiali 
 
adattando opportunamente le voci al mercato italiano. 
 
Bulloni e rete elettrosaldata 
 
Velocità di applicazione: 0,11 – 0,15  m2/min 
Costo del materiale: 5,5 – 10,4  €/m2 dove la forbice tra costo minimo e 
massimo è determinata dal numero di bulloni da utilizzare e quindi, in 
definitiva, dalla qualità della roccia. 
In specifico si ha: 
 
VAbw = velocità di applicazione bulloni + rete (Bolts + Weldmesh) 
[m2/min] 
CMbw = costo dei materiali [€/m2] 
NO = numero di operatori 
SA = area che necessita di interventi di supporto [m2] 
 
 
Si ha pertanto che i costi totali (SC – support cost) per ogni sfondo sono 
dati da: 
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅+⋅=
60
)( OCNO
VA
SASACMSC
bw
bwbw     [€] 
 
 
 
 80 
Resine Polimeriche 
 
Per le resine polimeriche il metodo di calcolo dei costi è il medesimo. 
Cambiano, chiaramente il valore dei costi di materiale e durata 
dell’applicazione.  
VAp = velocità di applicazione resina polimerica [m2/min] 
CMp = costo dei materiali [€/m2] 
 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅⋅+⋅=
60
)( OCNO
VA
SASACMSC
p
pp    [€] 
 
A fronte di costi sensibilmente maggiori si hanno velocità 
considerevolmente inferiori. La convenienza di un’applicazione rispetto 
all’altra va verificata in un’ottica complessiva di organizzazione del lavoro.  
 
3.5 Simulazione del ciclo di avanzamento al fronte di scavo 
 
Per ognuna delle sezioni tipologiche viene effettuata due simulazioni del 
ciclo di avanzamento, e cioè per sfondi pari a 3,4 m e 4,6 m. 
Dato l’elevato numero di parametri che possono influenzare in modo 
significativo le fasi di lavorazione è necessario, in primo luogo, mettere in 
evidenza tali interdipendenze.  
 
Velocità di perforazione 
 
La velocità di penetrazione dell’utensile (DR) determina direttamente la 
durata della fase di perforazione. A seconda della tipologia di roccia essa 
può variare tra 0,5 m/min e 3,5 m/min.  
E’ chiaro che tanto maggiore è la sezione tanto più è elevata la lunghezza 
totale di perforazione necessaria (a patto che si utilizzi il medesimo 
esplosivo) e tanto maggiore è la durata complessiva del ciclo. Nel seguente 
grafico tabella viene evidenziato come, per diverse sezioni, la velocità di 
penetrazione influenza la durata della fase.  
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E’ evidente come all’aumentare della velocità di penetrazione il 
differenziale di durata diminuisca.  Per elevate velocità di penetrazione, 
inoltre, le durate delle fasi di perforazione delle diverse tipologie di sezione 
sono molto vicine.  
L’andamento dei costi per metro lineare di perforazione è chiaramente 
decrescente all’aumentare della velocità di penetrazione. La vita media 
dell’utensile ha una incidenza marcata solo per valori piuttosto bassi (usure 
elevate). 
Durata fase in funzione di DR
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Costi per metro in funzione di D.R. e Bit Life
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Questo tipo di andamento si riscontra anche sul costo generale della fase di 
perforazione, come si può vedere nei grafici seguenti, per i quali è stata 
assegnata una vita dell’utensile pari a 1500 m e 500 m rispettivamente. 
Si può notare come per un valore basso di Bit Life le differenze di 
comportamento tra le sezioni siano più marcate anche per elevati valori di 
D.R.. 
Si rammenta che non vengono computati, per ora, gli ammortamenti delle 
attrezzature (in questo caso del jumbo).  
 
 
 
 83 
Costi fase perforazione in funzione di D.R. 
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Distanza tra fronte di scavo e imbocco galleria 
 
La distanza tra il fronte del tunnel e il punto di scarico dello smarino è da 
considerarsi variabile; mano a mano che la galleria procede la distanza 
chiaramente aumenta e così aumentano i costi di trasporto del materiale 
smarinato. Non è detto che aumenti la durata della fase, poicè se c’è sempre 
disponibile un dumper al fronte di scavo la durata medesima è determinata 
solamente dall’efficienza della LHD, che è indipendente da tale distanza tra 
fronte e imbocco. E’ vero tuttavia che per garantire la piena efficienza della 
LHD, e quindi non subordinare la durata della fase di smarino alla distanza 
tra fronte e scavo, si rende necessario un numero sempre crescente di 
dumper, cosa che detrmina delle inefficienze, essendo tale numero intero e 
finito e non l’ottimale calcolabile. Nella migliore delle ipotesi, a parte per 
quei pochi metri in cui il numero di dumper necessario coincide con quello 
calcolato, ci si trova sistematicamente ad avere un dumper di troppo o uno 
in meno. E’ impossibile stabilire a  priori quale comportamento seguire se 
non si ha a disposizione un Gantt che inserisca tutte le attrezzature e 
macchine nella globalità delle operazioni.  
Una ulteriore variabile che influenza i costi è la pendenza media della 
galleria. Essa incide direttamente sulla velocità con cui il dumper arriva al 
punto in cui può scaricare il materiale.  
Si riporta l’andamento dei costi di smarino, in funzione di detta distanza e 
per due diverse velocità di trasporto dei dumper. Il costo è riportato 
significativamente per metro cubo (anche in questo caso non si calcola 
l’ammortamento della macchina. 
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Costi e distanza tra fronte  e imbocco
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E’ da notare come incida la velocità di trasporto (pendenza galleria) sui 
costi, mano a mano che la distanza aumenta. Con una distanza di 1 km si ha 
una differenza del 25% tra 10 km/h e 15km/h. 
Un altro elemento da tenere fortemente in considerazione è il costo del 
gasolio. Un aumento del 10% del costo del carburante determina un costo 
aggiuntivo totale per ogni metro cubo del 7% circa.  
 
Qualità dell’ammasso roccioso 
 
Essa determina, in primis, l’entità degli interventi di supporto del cavo. Per 
ciò che si è visto sullo studio di Archibald, è di seguito riportato un grafico 
che sintetizza l’entità dei costi in funzione della entità e tipologia di 
intervento (bulloni + rete ES o polimeri).  
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Sezioni considerate per le simulazioni 
 
Le simulazioni del ciclo di avanzamento al fronte vengono effettuate su tre 
diversi gruppi di sezione. I gruppi sono individuati dal tipo di esplosivo 
utilizzato nelle mine di produzione, in particolare ANFO, Slurry, Gel. Per 
ognuno dei gruppi citati si considerano sezioni aventi uno, due o piu’ array 
di produzione. Inoltre si considerano, per ogni singola tipologia di sezione, 
due diversi valori dello sfondo pari a 3,4 m e 4,6 m. Tali valori sono stati 
scelti perche’ compatibili con i criteri di ottimizzazione dello sfondo visti in 
precedenza, e perche’ rappresentativi del valore dello sfondo in condizioni 
geomeccaniche rispettivamente medie e buone. 
La seguente tabella riepiloga le sezioni considerate e i loro parametri 
principali. 
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 Nome Area Volume 
Abbattuto 
Perforazione 
totale 
Perforazione 
Specifica 
N. di fori 
       
1 1 Array Slurry 3,4 27 m2 95,5 m3 166 m 1.74 m/m3 45 + 2 
2 1 Array Slurry 4,6 27 m2 129 m3 216 m 1.67 m/m3 45+2 
3 2 Array Slurry 3,4 44 m2 155,6 m3 241,2 m 1,55 m/m3 65+2 
4 2 Array Slurry 4,6 44 m2 210,5 m3 321 m 1,53 m/m3 65+2 
5 3 Array Slurry 3,4 64 m2 226 m3 313,2 m 1,38 m/m3 85+2 
6 3 Array Slurry 4,6 64 m2 306 m3 417,6 m 1.36 m/m3 85+2 
7 1 Array Gel 3,4 33 m2 117 m3 241 m 1,44 m/m3 45+2 
8 1 Array Gel 4,6 33 m2 158 m3 225,6 m 1,43 m/m3 45+2 
9 2 Array Gel 3,4 55 m2 194,5 m3 237,6 m 1,22 m/m3 64+2 
 10 2 Array Gel 4,6 55 m2 263 m3 317 m 1,20 m/m3 64+2 
11 3 Array Gel 3,4 84 m2 297 m3 313 m 1,05 m/m3 85+2 
12 3 Array Gel 4,6 84 m2 402 m3 418 m 1,04 m/m3 85+2 
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Ognuna di queste 12 simulazioni va eseguita considerando un certo numero 
finito di valori dei “parametri sensibili” sopra indicati, ossia vanno scelti 
valori rappresentativi di tali parametri per verificare come il ciclo di 
lavorazione si comporta per ognuna delle sezioni applicate.  
Per la qual cosa ognuna delle sezioni viene valutata per: 
 
- DR = 0,5 m/min – 1,5 m/min – 2,5 m/min 
- BL = 500 m – 1500 m 
- FD = 500 m  - 1000 m 
 
Per BL = 500 m sono applicabili solo DR 0,5 – 1,5 m/min 
Per BL = 1500 m sono applicabili solo DR 1,5 – 2,5 m/min 
 
Si noti come il valore di DR = 0,5 m/min ha scarso significato reale, 
essendo esso un valore praticamente mai raggiunto. Lo si considera a livello 
dimostrativo come limite inferiore. Si utilizza come valore massimo DR = 
2,5 m/min - anche se di fatto si registrano frequentemente valori superiori5 - 
perché come visto precedentemente oltre tale valore non risultano esserci 
significativi decrementi sui tempi di fase. 
 
Di seguito sono riportati i risultati delle simulazioni. 
 
3.6 Analisi delle simulazioni 
 
All’aumentare della sezione aumenta, ovviamente, anche la durata del ciclo 
di lavoro. Le sezioni che prevedono l’uso di gelatine implicano 
generalmente cicli più brevi rispetto agli slurry, grazie a una minore 
incidenza della perforazione. E’ sempre da ricordare che l’uso di gelatine in 
sottosuolo è problematico per via della elevato potere irritabile dei gas si 
detonazione. Si ricorda che si è considerato l’utilizzo della medesima benna 
(LHD) indipendentemente dalla sezione. 
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Il costo per metro lineare è crescente all’aumentare della sezione. La curva 
ha un asintoto verticale ed è interpolabile con una potenza o 
un’esponenziale (è convessa).  
A parità di sezione, i valori per sfondi di 4,6 m sono più bassi rispetto a 
quelli per 3,4m. Tale differenza aumenta all’aumentare della sezione.  
 
Il costo per metro cubo diminuisce all’aumentare della sezione. Il 
differenziale di risparmio è sempre minore all’aumentare della sezione. 
Dall’analisi dei dati emerge, difatti, che il beneficio che si ottiene da una 
minore perforazione specifica e dal minore consumo specifico di esplosivo 
viene mano a mano contrastato dall’aumento del costo dello smarino (al 
quale si potrebbe ovviare con mezzi più capienti, aumentando però il livello 
di investimento) e soprattutto dal costo degli interventi di supporto. E’ 
interessante notare come si sovrappongano la curva per sezioni slurry e 
sfondo pari a 4,6 e sezioni gel con sfondo pari a 3,4. E’ come dire che il 
beneficio dell’utilizzo di un gel invece che uno slurry è lo stesso che si 
avrebbe portando lo sfondo da 3,4 a 4,6 metri sulla medesima sezione 
slurry..  
 
Nel complesso si può dire che scavando gallerie all’interno di materiale utile 
si hanno benefici in termini di costi, ai quali però occorre associare cicli di 
lavoro via via più gravosi. Il beneficio in termini di costi è via via minore e 
l’aumento della sezione di scavo richiede livelli di investimento via via 
maggiori (più manodopera, jumbo a 3 bracci, carroponte, pala gommata al 
posto di LHD, dumper più capienti). Il maggiore livello di investimenti, 
inoltre, trova un forte ostacolo – in termini economici e di tempistica – 
nell’aumento dei costi di supporto. Con ammassi rocciosi aventi 
caratteristiche via via più scadenti, poi, l’incidenza dei costi di supporto 
aumenta in modo sostanziale. Ad esso occorre associare la necessità di 
eseguire sfondi ridotti, che in termini economici, sono più gravosi.  
 
L’utilizzo di sfondi ridotti, ha il vantaggio di comportare tempi di fase più 
brevi , che meglio si addicono alla organizzazione in relazione alle risorse. 
Tempi lunghi di fase implicano una maggiore probabilità di 
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contemporaneità tra fasi che possono richiedere lo stesso tipo di risorse, 
con il conseguente aumento delle risorse o rallentamento della 
esecuzione. Questo è ancora più evidente su lavorazioni non continue (sui 2 
turni), perché le interruzioni altro non sono che vincoli aggiuntivi alla 
elasticità dell’organizzazione.  
 
Le indicazioni di questo tipo di studio sono solo parziali quindi da applicare 
nell’organizzazione generale del cantiere e nella programmazione lavori 
(diagrammi di Gantt).  
 
 
La 1° fase dell’attività è quella dell’esecuzione delle gallerie di pertinenza di 
un singolo camerone. Generalmente si opera con una galleria di base da cui 
si esegue l’undercut, più due gallerie di livello. Pertanto perché il camerone 
possa entrare in produzione è necessario che sia prima stato completato lo 
scavo delle 3 gallerie di pertinenza.  
 
Si può, in prima analisi, ricondurre lo studio all’avanzamento per turno 
lavorativo: questo dà una indicazione tecnico-economica sulla bontà 
dell’organizzazione del cantiere; tuttavia occorre anche riferirsi al giorno 
solare, per un’analisi finanziaria dell’investimento:  lavorare su due o 
quattro turni comporta una differenza non da poco su quando il camerone 
può entrare in produzione e cioè quando si possono avere i primi ritorni 
sull’investimento. 
 
Per la definizione dei cicli lavorativi si utilizzano le durate standard delle 
fasi così come definite per le simulazioni di massima. Poiché si cerca di 
portare avanti contemporaneamente 3 fronti di scavo è necessario verificare 
come i 3 cantieri si influenzino reciprocamente.  
Occorre anche vincolare la volata (o le volate) alla fine del turno per non 
dovere interrompere tutte le attività in sotterraneo. Questo vincolo 
generalmente crea potenziali tempi morti, durante i quali addetti e 
attrezzature vanno spostati su gallerie diverse rispetto a quella già pronta per 
la volata. Dovendo quindi tarare gli interventi in un certo lasso di tempo - 
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ovvero da inizio lavorazione a fine turno – la durata delle fasi può essere 
calibrata, in particolare laddove questa è proporzionale al numero di addetti. 
Se, ad esempio, la volata è attesa per la fine turno alle 14, e la perforazione è 
già eseguita per le 8, forse è opportuno assegnare 2 addetti invece che 4 al 
caricamento, raddoppiando sì la durata di detta fase e finendo alle 12 invece 
che alle 10, comunque in tempo per la fine del turno. 
 Di fatto le attività sulle quali si può tarare - entro certi limiti - la durata, 
sono quelle che dipendono dal numero di addetti (caricamento) e/o 
mezzi (più in generale proporzionali alle risorse), come il n° di dumper (per 
lo smarino). In tutte le simulazioni che seguono si esclude, di fatto, di potere 
smarinare più di una galleria alla volta, per problemi di mobilità in 
sotterraneo.  
 
Per motivi di sicurezza, inoltre si considera di non potere interrompere 
l’attività di caricamento; l’obbligo di evacuazione del sotterraneo durante le 
volate imporrebbe pertanto di lasciare incustodito un fronte in parte 
caricato: va da sé che o si ritarda la volata o si pospone l’inizio del 
caricamento.  
 
Si considerano le diverse sezioni, nei diversi contesti geomeccanici, su 2 
turni (6-14 e 14-22) o tre turni (6-14, 14-22, 22-6). Il “quarto turno” viene 
valutato come i 3 turni, aggiungendo semplicemente 2 giorni (sabato e 
domenica) alla produzione. Questo è un po’ impreciso, ma conservativo, 
perché la non interruzione delle lavorazioni il venerdì riduce i vincoli e 
potenzialmente aumenta la produzione. I costi, che si vedranno in seconda 
battuta, sono tuttavia diversi (il 4° turno è più costoso). Si considera di avere 
a disposizione, per ogni camerone, 1 solo jumbo e un solo LHD.  
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Sezione 27 m2 – sfondo 3,4 m (due turni 6-14 e 14-22) 
 
Dall’analisi Gantt del ciclo di lavoro sono emerse le seguenti considerazioni 
e i seguenti vincoli. 
 
1) Lavorando su due turni giornalieri (dalle 6.00 alle 22.00) si ha un 
avanzamento pari a 3,4 m giornalieri su ognuna delle 3 gallerie di 
un camerone 
2) Le volate si eseguono a fine turno (è possibile realizzarle al cambio 
delle 14 contemporaneamente) 
3) La perforazione può essere realizzata durante il 1° turno (con un solo 
boomer) 
4) E’ possibile evitare del tutto la contemporaneità di fasi uguali su 
diversi tunnel. Questo consente di ottimizzare le risorse a 
disposizione 
5) Il vincolo dello smarino (capacità massima di smarinare di un LHD) 
e della preparazione del fronte determinano di fatto la produttività 
del ciclo. Un eventuale boomer in più e più squadre di minatori non 
aumenterebbero – mantenendo lo stesso orario di lavoro - 
l’avanzamento giornaliero, ma solo le spese. 
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Sezione 27 m2 – sfondo 3,4 m (tre turni 0-24) 
 
Valgono le seguenti considerazioni: 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi da 3,4 m in due giorni per ogni 
tunnel, vale a dire un avanzamento medio di 5,1 metri al giorno.  
2) Le volate si eseguono a fine turno (6,14, 22) 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ possibile evitare la contemporaneità di fasi uguali su diversi 
tunnel e limitare la contemporaneità di fasi richiedenti stesse risorse. 
L’aumento proporzionale di risorse richiesto è limitato (soprattutto 
personale, non attrezzature).  
5) Il costo specifico aumenta, data la sovrapposizione – benché limitata 
– di risorse e l’impiego di un turno notturno, che determina 
condizioni contrattuali più onerose. In linea puramente indicativa, 
passando da 2 a 3 turni e cioè aumentando del 50% il tempo di 
lavoro in un giorno, si ha un avanzamento giornaliero che aumenta 
del 50% e costi che aumentano più del 50%.  
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Sezione 27 m2 – sfondo 4,6 m (due turni 6-14 e 14-22) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi in 3 giorni e mezzo (7 turni) per 
ogni tunnel, vale a dire un avanzamento medio di 3,95 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
5) Rispetto alla sezione con sfondo pari a 3,4 m si ha un guadagno 
ridotto in termini di avanzamento del fronte (mezzo metro al giorno), 
ma si si rendono necessari maggiori investimenti;  
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Sezione 27 m2 – sfondo 4,6 m (tre turni 0-24) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi in 2 giorni e mezzo (7 turni) per 
ogni tunnel, vale a dire un avanzamento medio di 5,4 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
5) Rispetto alla sezione con sfondo pari a 3,4 m su tre turni si ha un 
guadagno ridotto in termini di avanzamento del fronte (30 cm al 
giorno); in generale, l’aumento dello sfondo allunga i tempi di fase 
(in particolare la preparazione del fronte) determinando interferenze 
e vincoli con altre lavorazioni. 
 
NB: Sia su 3 turni che su 2 occorrono 7 turni lavorativi per completare 
tre cicli di lavoro su ognuna delle 3 gallerie di pertinenza di un 
camerone. Nel caso si lavori su 2 turni però, l’avanzamento giornaliero 
è di 3,95 m al giorno, mentre sale a 5,4 su tre (o quattro) turni. Se 
ognuna delle 3 gallerie è lunga 200 metri si delineano i seguenti scenari: 
 
• 2 turni, 5 giorni/settimana: 10 settimane  (+ lo slot) per entrare in 
produzione 
• 3 turni, 5 giorni/settimana: 7-8 settimane (+ lo slot) per entrare in 
produzione 
• 3 turni, 7 giorni/settimana: 5-6 settimane (+ lo slot) per entrare in 
produzione 
 
 
 
 
 96 
Sezione 33 m2 – sfondo 3,4 m (due turni 6-14 14-22) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi in 3 giorni o poco più (quasi 7 
turni) per ogni tunnel, vale a dire un avanzamento medio di quasi 3,4 
m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
5) Rispetto alla sezione di area 27 m2 con pari sfondo si ha lo stesso 
avanzamento giornaliero. I costi diretti sono minori, per il fatto che il 
costo per metro cubo cala con la sezione (in questo caso più di 2 € al 
metro cubo). Tuttavia in questo caso, rispetto alla sezione di 27 m2, 
si è resa necessaria la contemporaneità di alcune fasi.  
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Sezione 33 m2 – sfondo 3,4 m (3 turni) 
 
Valgono le seguenti considerazioni, del tutto analoghe al caso precedente 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi in 2 giorni o poco più (poco più 
di 6 turni) per ogni tunnel, vale a dire un avanzamento medio di 
quasi 5,1 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
5) Rispetto alla sezione di area 27 m2 con pari sfondo (su 3 turni) si ha 
lo stesso avanzamento giornaliero. I costi diretti sono minori, per il 
fatto che il costo per metro cubo cala con la sezione (in questo caso 
più di 2 € al metro cubo). Tuttavia in questo caso, rispetto alla 
sezione di 27 m2, si è resa necessaria la contemporaneità di alcune 
fasi. 
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Sezione 33 m2 – sfondo 4,6 m (due turni 6-14 14-22) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in 3 e mezzo 
medi per ogni tunnel, vale a dire un avanzamento medio di meno di 
4 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
5) Rispetto alla sezione di area 33 m2 con sfondo pari a 3,4 si ha un 
avanzamento giornaliero poco superiore. I costi diretti sono minori, 
per il fatto che il costo per metro cubo cala con la sezione (in questo 
caso più di 2 € al metro cubo).  
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Sezione 33 m2 – sfondo 4,6 m (tre turni 0-24) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in 2 giorni o poco 
più (7 turni per 9 cicli completi), vale a dire un avanzamento medio 
di circa  6,5 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
Rispetto alla sezione di area 33 m2 con sfondo pari a 3,4 su 2 turni, si ha un 
aumento proporzionale della produzione (giornaliera (a fronte del 50% in 
più del tempo di lavoro si produce il 60% in più).  
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Sezione 44 m2 – sfondo 3,4  m (due turni 6-14 14-22) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in 3 giorni o poco 
più (7 turni per 9 cicli completi), vale a dire un avanzamento medio 
di circa  3,2 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
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Sezione 44 m2 – sfondo 3,4  m (tre turni) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in 2 giorni o poco 
più (7 turni) li completi), vale a dire un avanzamento medio di circa  
4,5 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
4) E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di 
preparazione del fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario 
un aumento di risorse 
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Sezione 44 m2 – sfondo 4,6  m (due turni 6-14 14-22) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in 4 giorni o poco 
più (8-9 turni completi), vale a dire un avanzamento medio di circa 
3,4 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di preparazione del 
fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario un aumento di risorse; 
La durata più lunga delle fasi, in particolare preparazione del fronte e 
smarino, assieme ai vincoli di chiusura alle 22 creano rallentamenti della 
produzione ovviabili solo con aumenti decisi delle risorse.  
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Sezione 44 m2 – sfondo 4,6  m (tre turni) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
4) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in 2,6 giorni o 
poco più (8 turni) li completi), vale a dire un avanzamento medio di 
circa 5,2 m al giorno 
5) Le volate si eseguono a fine turno 
6) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
E’ necessario rendere contemporanea almeno l’attività di preparazione del 
fronte su più gallerie; ciò significa che è necessario un aumento di risorse 
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Sezione 55 m2 – sfondo 3,4  m (due turni 6-14 14-22) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in 3 giorni e 
mezzo (più di 7 turni completi), vale a dire un avanzamento medio di 
circa 2,9 m al giorno 
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
 
La durata più lunga delle fasi, in particolare preparazione del fronte e 
smarino, assieme ai vincoli di chiusura alle 22 creano rallentamenti della 
produzione ovviabili solo con aumenti decisi delle risorse.  
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Sezione 55 m2 – sfondo 3,4  m (tre turni) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in poco più di 2 
giorni (quasi 7 turni), vale a dire un avanzamento medio di circa 3,9 
m al giorno;  
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
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Sezione 55 m2 – sfondo 4,6  m (due turni 6-14 14-22) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
1) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in poco più di 4 
giorni (quasi 9 turni), vale a dire un avanzamento medio di circa 3,2 
m al giorno;  
2) Le volate si eseguono a fine turno 
3) Tutte le fasi sono distribuite su tutti i turni 
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Sezione 55 m2 – sfondo 4,6  m (tre turni) 
 
Valgono le seguenti considerazioni 
 
4) Si ha un avanzamento di tre sfondi per ogni tunnel in quasi 3 giorni 
(quasi 9 turni), vale a dire un avanzamento medio di circa 5,2 m al 
giorno;  
5) Le volate si eseguono a fine turno 
6) La perforazione è distribuita su tutti i turni 
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Conclusioni su simulazioni (contesto B) 
 
Si evidenziano subito due famiglie di dati, individuate dal numero di 
turni su cui si organizza la produzione (due turni o a ciclo continuo). Le 
due famiglie, difatti, non si intersecano, ma rimangono ben distinte.  
Questo significa che il possibile aumento di produzione che si 
ottiene all’aumentare dello sfondo non è comunque confrontabile con 
l’aumento di un turno giornaliero.  
All’aumentare della sezione, la forbice tra la produzione con sfondo 
4,6 e 3,4 aumenta in modo sensibile per cicli organizzatati su 3 turni, 
cosa che non accade per cicli organizzati su due turni.  
Ciò significa che il beneficio dello sfondo maggiore è apprezzabile 
sul ciclo continuo, mentre sui due turni è comunque limitato dalla 
necessità di interrompere le lavorazioni alla fine di ogni giornata.  
Significa inoltre che potere conseguire uno sfondo elevato, su una 
organizzazione di tre turni, è garanzia di buona produzione, mentre fasi 
più brevi (conseguenti a uno sfondo limitato) consentono una maggiore 
elasticità sui due turni; significa altresì che se si vuole operare su sezioni 
grandi è opportuno lavorare su tre turni e con sfondi elevati.  
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4 2° Macroattività - Produzione 
 
 
 
4.1 Cameroni di coltivazione: considerazioni geometriche 
 
Si sceglie di adottare un metodo di coltivazione per sublevel stoping, cioè 
lasciando a seguito dell’estrazione di materale dei cameroni sotterranei 
stabili.  
La prima considerazione da fare è quali dimensioni detti cameroni debbano 
avere. Essendo tutto il materiale utile, non c’è una dimensione imposta a 
priori, ma va determinata in modo arbitrario. In altre parole, ci si chiede 
quali limiti è necessario porre alla geometria di perforazione.  
La dimensione del camerone di coltivazione è determinata dal foro più 
lungo e dalla sua inclinazione rispetto alla verticale 
 
 
 
 
 
In particolare si deve determinare: 
 
- angolo massimo rispetto alla verticale  
- lunghezza di perforazione massima (L) accettabile in termini di 
deviazione a fondo foro 
 
α 
L 
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Per ciò che riguarda L, essa è determinata dall’attrezzatura di perforazione 
(in relazione alle caratteristiche dell’ammasso), problemi di stabilità ed 
eventualmente a limiti non strettamente tecnici, quali vincoli autorizzativi 
(ad esempio non viene dato il permesso per realizzare cameroni troppo 
grandi). Si tralasciano, per questa trattazione, questi due ultimi aspetti. 
Il criterio guida è quello che impone che l’area interessata dalla produzione 
relativa a una galleria sia massima. Questo perché la galleria è, nel suo 
complesso, un costo necessario alla produzione e si rende necessario di 
fatto recuperare il massimo volume di materiale da valorizzare da una 
galleria. 
 
Facendo riferimento alla figura e ragionando, per motivi di simmetria, su 
metà camerone si ha che l’area totale A è funzione dell’angolo α rispetto 
alla verticale, dato che la lunghezza L è un valore noto (parametro tecnico 
intrinseco dell’attrezzatura) e della larghezza della galleria di livello 
(larghezza 2w), che è un parametro noto. 
 
Si tratta quindi di risolvere l’area, funzione di α: 
 
ααα coscossin2 LwLA ⋅+⋅=  
 
Si cerca il massimo di A per 0≤α ≤90°.  
Occorre quindi verificare per quale valore di α si annulla la derivata prima. 
Si ha cioè: 
 
( )
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La soluzione reale del polinomio di 2° grado nella variabile sin α  è: 
 
2
422
4
8sin
L
LLwwL ++−=α  
 
Per la qual cosa il valore di α (con 0≤α ≤90°) è dato da: 
 
2
422
4
8arcsin
L
LLwwL ++−=α  
 
Fissati L e w, si ha che per tale valore di α l’area di competenza della 
galleria di livello è massima.  
 
Una volta individuata la geometria dei downholes, si rende necessario 
verificare se è compatibile con il relativo undercut. Esso difatti, oltre a 
limitazioni sulla lunghezza di perforazione intrinseche dell’attrezzatura, non 
può avere pareti non sufficientemente ripide, pena la scarsa scorrevolezza 
del materiale abbattuto e il conseguente intasamento del camerone con 
perdita di materiale recuperato.  
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Si sono scelte alcune lunghezze caratteristiche di L, relativamente alla classe 
di macchina per perforazioni a ventaglio. La lunghezza massima di 
perforazione, che nell’ultimo decennio si era assestata intorno ai 30 metri 
circa, ha recentemente visto una impennata fino a 50 metri e più grazie ad 
attrezzature di ultima generazione, dotate di percussori a fondo foro (ITH – 
In The Hole). Anche il diametro dell’utensile di perforazione, che per 
attrezzature tradizionali “top hammer” si attestava a valori massimi di circa 
76-80 mm, raggiunge i 120 mm per attrezzature DTH. Evidentemente 
perforazioni di tale lunghezza comportano scavi e vuoti sotterranei di 
dimensioni ingenti. Laddove si è ipotizzato di utilizzare attrezzature aventi 
la capacità di perforare fino a 50 m si è scelto di utilizzare un solo livello di 
produzione più l’undercut.  
Le simulazioni hanno pertanto rispettato i seguenti criteri: 
 
- L = 25, 30 m e due livelli di produzione più undercut 
- L = 45, 50 m e un livello di produzione più undercut 
 
Si riportano di seguito i grafici relativi alle simulazioni geometriche. 
 
β 
α 
Galleria di base 
Galleria di livello 
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E’ interessante notare come a un incremento di soli 5 metri sulla 
perforazione (pari a circa il 20%) si ottengano aumenti di produzione pari 
circa al 40%.  
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Si noti come l’undercut abbia uno scarso beneficio dall’aumento di L.  
Area CAMERONE in funzione di area tunnel e n° livelli (2 livelli Lmax 
30 m - 1 livello Lmax 45m)
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In  questo caso, con L = (30, 45) si ha una volumetria superiore per il caso a 
un solo livello 
 
Metri cubi di coltivazione per metro lineare di preparazione e n° di 
livelli (2 livelli Lmax 30 m - 1 livello Lmax 45 m)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0 10 20 30 40 50 60
Sezione galleria (m2)
A
re
a 
C
am
er
on
e 
pe
r m
et
ro
 li
ne
ar
e 
di
ga
lle
ria
 (m
3 /m
)
1  livello + 1 UC
2 livelli + 1 UC
 
 
Se si riferisce la produttività alla quantità di preparazioni il vantaggio 
dell’opzione a un solo livello è praticamente doppio. 
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Metri cubi di coltivazione per metro cubo di preparazione e n° di livelli 
(2 livelli Lmax 30 m - 1 livello Lmax 45 m)
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Anche in questo caso, riferendosi al metro cubo estratto, il rapporto è circa 
2:1.  
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Riepilogando emergono i seguenti dati: 
 
Area del camerone in funzione del n° di sottolivelli e del tipo di sezione 
        
Numero 
sottolivelli Area sezione     
        
  27 33 44 55   
        
1  3038 3071 3164 3218 L= 45 
        
2  2348 2427 2563 2692 L= 25 
        
        
  Metri cubi di coltivazione per metro lineare di galleria  
        
1  1518,773 1535,438 1582,101 1608,765   
        
2  782,6274 809,1535 854,4304 897,3915   
        
        
        
  Metri cubi di coltivazione per metro cubo di galleria  
        
1  56,25084 46,52842 35,95683 29,25028   
        
2  28,9862 24,5198 19,41887 16,31621   
        
 
Come si può notare la cubatura complessiva, nel caso si possano conseguire 
perforazioni elevate, è comparabile o superiore alla soluzione con più livelli. 
Solo nel caso si utilizzi L = 30 m si hanno cubature lievemente inferiori per 
l’opzione a un solo livello (L=45). 
Ciò che è ancora più interessante notare è come variano i metri cubi prodotti 
per ogni metro di galleria. Nel caso si adoperi un solo tunnel di livello 
piuttosto che due, il valore praticamente raddoppia. 
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4.2 Calcolo delle volate di produzione 
 
4.2.1 Il programma “Volate”  
 
Il programma Volate calcola l’abbattimento sotterraneo tramite la 
simulazione di un camerone sotterraneo costituito da una galleria di base, 
dalla quale si sviluppa l’undercut, e da uno o più gallerie di livello.  
Per il calcolo della volata sono richiesti i seguenti dati input: 
 
- tipologia della roccia 
- tipologia di esplosivo 
- diametro di perforazione  
- numero livelli  
- altezze sottolivelli 
- diametro massimo del materiale abbattuto 
 
Viene restituito, come primo risultato, il valore della spalla, calcolato come 
valore medio tra quello ottenibile con il metodo di Langefors e quello 
pratico di Berta e quello della spaziatura a fondo foro (si mantiene 
E/V=1,25). Questi valori della spalla vengono comunque riportati assieme 
al valore medio. 
A questo punto, è possibile modificare, a discrezione dell’operatore, il 
valore della spalla e procedere al calcolo della volata. In questo modo è 
possibile adattare il calcolo alle esigenze di produzione, in particolare per 
variare la granulometria dell’abbattuto. 
I valori che vengono restituiti, difatti, sono i seguenti 
 
- geometria della perforazione (coordinate, lunghezza e inclinazione di 
ogni singolo foro) 
- lunghezza di caricamento di ogni foro 
- quantità di esplosivo 
- volume abbattuto 
- curva granulometrica del materiale abbattuto 
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E’ pertanto immediato risalire ai dati di perforazione specifica e consumo 
specifico di esplosivo.  
Il calcolo della volata, ottenuta tramite perforazioni a ventaglio, si basa sul 
metodo di Langefors e quello di Berta per fori paralleli e con considerazioni 
geometriche e analitiche sulla distribuzione di esplosivo, determina la 
lunghezza di perforazione. Esso determina, inoltre, una zonazione del 
volume interessato dall’abbattimento, calcolando per ognuna di queste zone 
– e integrando sul volume totale – la granulometria dell’abbattuto con il 
metodo Kuz-Ram.  
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4.2.2 Simulazione delle volate 
 
Per ognuno degli scenari geometrici ottenuti con il processo di 
ottimizzazione visti in precedenza, sono state condotte una serie di 
simulazioni di volata.  
In particolare si è agito con il seguente criterio: 
 
1. Scenario geometrico individuato dalla sezione di galleria 
2. Due tipi di litologia (calcari e graniti) 
3. Due lunghezze massime di perforazione considerate (L = 25m e L = 
45 m); per L = 25 m si ipotizzano implicitamente 2 livelli di 
produzione e per L = 45 m uno solo, più ovviamente l’undercut. 
4.  Le due classi di lunghezza massima individuano due famiglie ben 
distinte di attrezzature, rispettivamente le Top Hammer (per L = 
25m) e le ITH (per L = 45 m) e i relativi diametri di perforazione 
sono stati posti pari a 76 mm e 115 mm. 
5. Due tipologie di esplosivo diverso, ANFO e SLURRY (si è 
trascurato il GEL per i noti problemi in sotterraneo circa la 
respirabilità dei gas di detonazione). 
6. Valore della spalla (Langefors, medio, Berta) 
 
Relativamente a questa ultima voce si è scelto il valore medio, dato che nei 
casi specifici in questione risultavano valori molto vicini per i due metodi. 
 
Pertanto, ogni simulazione di volata viene individuata con la seguente sigla: 
 
Litotipo Sezione 
galleria 
Lmax Esplosivo Spalla 
CAL 44 25 ANFO med 
 
 
Per il caso in esempio, si riportano i dati della volata così come ottenuti dal 
programma. 
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CAL44_25ANFOmed 
 
Dati Input 
 
Rocce incassanti calcari 
Densità (kg/dm3) 2,60 
Velocità sonica (m/s) 4000,00 
Energia di frantumazione 
(Kj/m2) 1,47 
  
  
  
  
Dati input 
Diametro perforazione (mm) 76 
Rapporto spaziatura/spalla 1,25 
Angolo attrito roccia (°) 55 
Max dimensione abbattuto (cm) 80 
 
 
Esplosivo anfo77 
Densità (kg/dm3) 1,10 
Velocità di detonazione (m/s) 2600,00 
Energia specifica (Mj/kg) 3,11 
sNGL 70 
  
  
  
Parametri geometrici della Volata 
Spalla (m) 3,82 
Spaziatura (m) 4,78 
Larghezza camera (m) 41,33 
Altezza camera (m) 81,82 
Altezza undercut (m) 32, 
Numero sottolivelli 2 
Altezza sottolivelli (m) 24,91 
Spessore soletta (m) 1,91 
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Dati output 
 
Lunghezza totale caricata per sottolivello 
(m) 295,23  
      
      
Fori di fondo X0 Y0 X1 Y1 Lunghezza 
1 -2,50 4,98 -20,67 23,00 25,59 
2 -10,42 15,79 -16,07 23,00 9,16 
3 -3,15 8,12 -11,48 23,00 17,05 
4 -3,69 13,49 -6,89 23,00 10,03 
5 -,28 5,00 -2,30 23,00 18,11 
6 ,28 5,00 2,30 23,00 18,11 
7 3,69 13,49 6,89 23,00 10,03 
8 3,15 8,12 11,48 23,00 17,05 
9 10,42 15,79 16,07 23,00 9,16 
10 2,50 4,98 20,67 23,00 25,59 
Totale         159,89 
 
 
Lunghezza totale caricata (m) 590,47   
      
      
Fori laterali X0 Y0 X1 Y1 Lunghezza 
1 -9,30 8,70 -20,67 16,27 13,66 
2 -2,50 3,47 -20,67 10,53 19,49 
3 -5,95 3,34 -20,67 5,40 14,86 
4 -6,51 1,89 -20,67 ,58 14,22 
5 -2,50 1,69 -7,69 ,00 5,45 
6 9,30 8,70 20,67 16,27 13,66 
7 2,50 3,47 20,67 10,53 19,49 
8 5,95 3,34 20,67 5,40 14,86 
9 6,51 1,89 20,67 ,58 14,22 
10 2,50 1,69 7,69 ,00 5,45 
Totale         135,34 
 
 
 
 126 
Viene inoltre riportata la funzione di distribuzione dell’abbattuto 
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Infine vengono riepilogati i dati di consuntivo sia per l’undercut che per i 
livelli di produzione.  
 
UNDERCUT      CAL44_25ANFOmed
        
Larghezza tunnel  7,50     
Larghezza camerone  40,33     
Altezza   20,66     
Area Undercut  494,08     
        
Spalla   3,52     
        
Distanza fondo calcolata 4,4     
        
N° fori   10,00     
        
Distanza fondo foro utilizzata 4,03     
 
Perforazione 
specifica  0,101 m/m3    
        
Consumo specifico 
esplosivo 0,33 kg/m3    
 
 
  
 LIVELLO Spalla: 3,82 m  
      
 Area   925,54 m2 
      
 Volume   3537,84 m3 
      
 Perforazione   379,08 m 
      
 Esplosivo    1473,25 kg 
      
      
 Lunghezza caricata  273,35 m 
      
 Perforazione specifica 0,107 m/m3 
      
 Consumo specifico esplosivo 0,42 kg/m3 
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 Area TOTALE calcolo 2345  
 Area TOTALE TEORICA 2058,96  
 NB Per Simulazioni Gantt mantenere Perf. Spec. E 
 Consumo specifico e riportarli su Area teorica perché il 
 
programma di calcolo non tiene conto della larghezza 
del 
 tunnel di livello     
      
 Esempio: per ogni livello   
      
 PS  0,107 PF 0,42  
      
 Area Teorica Livello (m2) 1015  
 Perforazione totale = ATL*Spalla*PF 415 
 Esplosivo =PF*ATL*Spalla  1615 
 
 
 
Si riporta di seguito il riepilogo delle simulazioni, con i dati sensibili della 
produzione. 
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La prima considerazione che si può fare è come a parità di condizioni sia 
preferibile utilizzare un esplosivo di tipo Slurry piuttosto che un ANFO. Per 
quanto il primo sia più costoso, con consumi specifici molto vicini a quelli 
dell’ANFO si ha un evidente beneficio sulla perforazione necessaria, che 
grazie al maggiore strength dello slurry cala sensibilmente.  
Lo slurry ha inoltre il pregio di non essere sensibile all’umidità come 
l’ANFO, cosa che può compromettere la detonazione di quest’ultimo, a 
maggior ragione per perforazioni così lunghe. 
Rispetto ai calcari, come era lecito attendersi, il granito presenta consumi 
maggiori anche se in misura molto contenuta.  
E’ importante notare come all’aumentare della sezione (e quindi della 
tipologia di camerone), i valori di consumo specifico di esplosivo si 
mantengono pressoché costanti, mentre migliorano quelli relativi alla 
perforazione specifica.  
Relativamente all’esplosivo, questo è vero anche se si considera il caso a un 
solo livello, con perforazioni downholes fino a 45 metri. Migliora 
nettamente il valore di perforazione specifica ma va detto che per 
perforazioni di 25 m sono sufficienti fori di diametro pari a 76 mm mentre 
per fori di 45 m si utilizza un diametro di 115 mm, assai più oneroso. Essa è 
tuttavia una conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, di come il 
parametro guida è sempre la distribuzione dell’esplosivo all’interno 
dell’ammasso. 
 
Per ciò che riguarda la valutazione dei costi di perforazione le equazioni 
sono le stesse utilizzate nel caso dell’avanzamento in galleria, alle quali 
applicare valori caratteristici di questo tipo di attrezzatura.   
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Organizzazione del lavoro – parametri influenti 
 
Come si può immediatamente riscontrare nei dati ottenuti dalle simulazioni 
di volata, il valore rilevante di lunghezza di perforazione incide 
considerevolmente sulla durata del ciclo di lavoro ed è il parametro che 
condiziona la durata delle altre fasi.  
Difatti, la durata della fase di caricamento è proporzionale alla lunghezza 
caricata, ed è un valore calcolato. Esso, sì, varia con il variare della litologia 
ma non in misura particolarmente rilevante.  
La durata della fase di smarino dipende dal volume abbattuto per ogni ciclo 
di lavorazione. Essa ha un valore minimo che è quello determinato dal 
numero di cicli necessari dalla LHD, supponendo cioè che ci sia sempre un 
dumper disponibile per il carico e non ci siano tempi morti. A sua volta, il 
numero di dumper è scelto in base alla produttività attesa della LHD e la 
output rate richiesta in prima battuta dal processo di valorizzazione e più in 
generale dal punto di vista commerciale.  
La fase di perforazione, pertanto, scandisce i tempi delle successive. E’ 
sicuramente vero, pertanto, che laddove le fasi di caricamento e smarino 
hanno durate ottimali, sta alla fase di perforazione dare i risultati richiesti.  
 
 
Macchina per perforatrici a ventaglio (Simba) 
 
Essa tuttavia, dipende non solo da scelte organizzative ma anche e 
fortemente dalla litologia in sito. La velocità di penetrazione dell’utensile, 
come già visto nel caso della perforazione per l’avanzamento in galleria, è 
correlabile con grandezze e parametri litologici. In questi ultimi anni, 
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tuttavia, la messa a punto di attrezzature di perforazione con motore a fondo 
foro (ITH – In The Hole) ha in parte sciolto questa stretta correlazione tra 
velocità di penetrazione e litologia. Ciò che è in prima battuta strettamente 
correlabile alla velocità di penetrazione è la pressione di esercizio del 
martello di perforazione. E’ da mettere in evidenza come perforatrici più 
potenti (e diametri di perforazione maggiori) richiedano un deciso 
incremento del consumo di aria.  
 
 
Caratteristiche tecniche di diverse perforatrici 
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Correlazione tra velocità di penetrazione e pressione di esercizio per diverse perforatrici 
 
 
 
In generale, in fase di pianificazione, è lecito attendersi velocità di 
penetrazione comprese tra 0,5 m/min e 0,8 m/min; produzioni di 1 m/min o 
superiori si possono riscontrare con sempre maggiore frequenza, in 
particolare in rocce calcaree.  
La complessità delle informazioni necessarie per l’ottimizzazione di 
un’attrezzatura di perforazione necessita di software dedicati. I produttori 
delle attrezzature generalmente forniscono questo tipo di servizio in corso 
d’opera; è il caso di menzionare il software Diarot dell’Atlas Copco, che 
raccoglie dati di cantiere (in particolare pressione di percussione, velocità di 
rotazione, velocità di penetrazione e consumo dell’utensile) e li elabora 
mandando informazioni al cantiere sui parametri da “aggiustare”; con una 
serie di cicli iterativi di feed-back si ottengono notevoli miglioramenti in 
corso d’opera. E’ lecito attendersi, seppur con un certo margine cautelativo, 
questi miglioramenti anche in fase preliminare di programmazione. 
Va detto che le attuali attrezzature per la perforazione a ventaglio hanno un 
sempre minore bisogno di manodopera, potendo esse essere operate a 
distanza. L’elevato grado di automazione e controllo elettronico permette 
all’operatore di seguire più macchine contemporaneamente. Inoltre, la 
disponibilità dell’attrezzatura, ossia la capacità di minimizzare i tempi di 
manutenzione, è prossima al 95% e se opportunamente inserita nei cicli 
lavorativi può essere assunta prossima al 100%. 
Una ulteriore considerazione va fatta sulla capacità delle perforatrici a 
ventaglio di potere operare a 360° e quindi rendere disponibile alla 
produzione il volume di ammasso che si trova sopra la galleria di livello. 
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 La perforazione verso l’alto di solito ha qualche problema di accuratezza, in 
parte dovuta alla flessione delle aste sotto l’azione del peso proprio. Minore 
è la lunghezza minore è il problema. E’ tuttavia vero che con i dispositivi 
ITH questo problema è ormai sorpassato e che anzi la perforazione verso 
l’alto può giovarsi di una evacuazione dei detriti dal foro (flushing) facilitata 
dalla gravità, mentre verso il basso si rende necessaria una circolazione di 
fluidi elevata.  
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In sotterraneo, inoltre, è sempre necessario utilizzare acqua per abbattere le 
polveri. Pertanto, oltre all’attrezzatura di perforazione, è anche necessario 
portare al cantiere acqua, aria compressa ed energia elettrica. Ci sono 
attrezzature alimentate solamente a motore diesel, ma hanno ad oggi 
performance inferiori rispetto a quelle che si stanno considerando per questo 
studio.  
Il reale problema con le perforazioni verso l’alto rimane, a questo punto, 
quello del caricamento di esplosivo. Con un dispositivo pneumatico di 
caricamento, ampiamente usato in tutto il mondo, si ottengono ottimi 
risultati.. Esso tuttavia è proibito in Italia, fatta eccezione per le Regioni a 
Statuto Speciale. Rimane il caricamento manuale che è particolarmente 
faticoso, soprattutto per perforazioni molto lunghe che, sia per la stessa 
lunghezza che per il maggiore diametro, richiedono cariche di esplosivo più 
grandi, e quindi più pesanti.  
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Per ciò che riguardalo smarino, si deve tenere presente che la macchina 
LHD accede al vuoto creato con la coltivazione, che è di per sé 
potenzialmente instabile e presenta possibili rilasci di materiale. Non è 
pertanto accessibile dall’operatore, che dovrà utilizzare un comando remoto. 
Con operatori sufficientemente preparati non si ha una significativa perdita 
di produttività, in particolare se questi è sufficientemente vicino al materiale 
da recuperare per vedere a occhio nudo sia la bennata che la manovra della 
macchina. Viceversa si è verificato più volte che se l’operazione remota 
avviene con il solo ausilio di un set di telecamere (l’operatore è in una 
cabina di controllo) si verifichino sia un aumento del tempo di durata del 
ciclo che una diminuzione di recupero di materiale per ogni bennata. E’ 
lecito cautelarsi attendendosi una diminuzione della produttività nell’ordine 
del 20%.  
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Dumper Atlas Copco MT5000 all’imbocco della miniera Pillara – Western Metals Lennard 
Shelf Operations – Western Australia 
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5 Relazione e dipendenze tra macroattività 
 
 
 
 
5.1 Simulazione di processo di scelte per un progetto 
 
Una volta determinato un insieme di possibili scenari per ciascuna 
macroattività, si intende ora rappresentare le relazioni di mutua influenza 
che tra esse sussistono e in base ad esse quali criteri si adottano per operare 
scelte organizzative.  
Si supponga, ad esempio, di trovarsi in un contesto per cui è richiesta la 
produzione di un quantitativo di calcare pari a 50.000 m3 per 15 anni. Esso 
può rappresentare la prosecuzione in sotterraneo di una cava a cielo aperto 
esistente. 
Per semplicità si supponga di diminuire il numero di variabili in gioco, 
imponendo che condizioni sociali locali (ad esempio la vicinanza del sito 
estrattivo a un abitato) richiedano di organizzare il lavoro su un massimo di 
due turni giornalieri esclusi i week-end. 
Si sceglie di impostare la produzione sotterranea per cameroni coltivati per 
sublevel stoping.  
 
Tralasciando, per i nostri scopi, tutte le lavorazioni di inizio cantiere,  il 
primo problema con cui ci si confronta è la scelta della sezione di 
applicazione.  
 
Scelta della sezione di galleria 
 
Scopo 
Realizzazione, in prima battuta, di due o tre gallerie di opportuna lunghezza, 
per la realizzazione di un camerone.  
 
Vincoli 
 
1. Da verifiche geologiche e geomeccaniche si è stabilito che è 
possibile realizzare cameroni di lunghezza fino a 80 metri.  
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2. Necessario estrarre 50.000 m3 all’anno per 15 anni per un totale di 
750.000 m3 
3. La giacitura della stratificazione, inoltre, sconsiglia perforazioni 
molto lunghe. Ci si attesta pertanto, per le perforazioni di 
produzione, a lunghezze di 25 m. 
4.   Per motivi sempre riconducibili alla giacitura dell’ammasso, anche 
la perforazione per avanzamento in galleria non è particolarmente 
precisa oltre i 4 m  
 
Scelte 
 
1. Per il sussistere dei vincoli n° 1 e 2 è necessaria la realizzazione di 4 
cameroni  
2. Per il sussistere del vincolo 3 è necessario predisporre 3 gallerie di 
preparazione per ogni camerone 
3. Per il sussistere del vincolo 4 si sceglie di realizzare sfondi di 3,4 m. 
 
Da notare come certe condizioni, imposte su un parametri sensibili della 
produzione, influenzano l’attività di preparazione. 
 
A questo punto è necessario verificare entro quanto tempo si ritiene 
opportuno entrare in produzione, e cioè qual è il livello di esposizione 
finanziaria che si intende avere nelle fasi iniziali.  
Utilizzando una sezione di 55 m2, organizzata su due turni, ho un 
avanzamento giornaliero atteso pari a 2,9 m al giorno per ognuno dei tre 
fronti di scavo (si veda il capitolo 3, anche in relazione al contesto 
geologico). Tale valore aumenta a 3,2 m/giorno per una sezione di 44 m2 e 
3,4 m/giorno per una sezione di 33 m2. 
Si sceglie di entrare in produzione il prima possibile, vista anche 
l’organizzazione imposta su due turni, alla quale meglio si adatta una 
sezione piccola con cicli di lavorazione brevi.  
Pertanto si adotta una sezione di 33 m2. 
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Scelta del camerone di produzione 
 
Operata questa scelta, e viste le scelte forzate dai vincoli (la n° 1 e la n° 2 
viste sopra) ci si ritrova con il seguente scenario (vedere capitolo 4): 
 
CAMERONE di COLTIVAZIONE con 2 livelli + undercut 
Area del Camerone: 2427 m2 circa 
Altezza del camerone: 69,1 m 
Lunghezza camerone: 80 m 
Volume estratto dal camerone: 194.000 m3 
Larghezza del camerone: 40,2 m 
Altezza dell’undercut: 20,53 m 
Altezza livelli: 24,29 m 
 
Il tempo di preparazione del primo camerone è da considerarsi come segue: 
 
Tunnel di accesso (33 m2, 50 m e avanzamento giornaliero 6,5 m): 10 giorni 
lavorativi 
Gallerie di preparazione: 24 giorni lavorativi 
Esecuzione slot (5 metri di spessore): 5 giorni lavorativi 
 
Totale:  39 giorni lavorativi, vale a dire circa 2 mesi. 
 
Costi attesi. 
 
Per le gallerie:  
80 metri per 3 gallerie: 240 metri 
50 metri per 1 galleria 
Costo per metro lineare: 575 € 
Totale costi: 166750 € 
 
Per lo slot: 
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 12150 m3 circa  @ 16 €/m3 (valore ottenuto da ricerche di mercato) 
 Totale costi: 194.000 € 
Metri cubi prodotti: 
 
Gallerie 
290 * 33 = 9570 m3 
Quantità valorizzabile (70%) = 6700 m3 
 
Slot          
    12150 m3; recupero 90% = 10935 m3 
 
Totale metri cubi prodotti  17635 m3  
Costi di valorizzazione:  1,6 €/m3 per un totale di 28.216   
Prezzo di vendita: 18 €/m3 
 
Costo delle preparazioni: 166.750 + 194.000 + 28.200 = 389.000 € circa 
Ricavo dal materiale valorizzato: 317.000 € circa 
 
Totale netto costo preparazione 1° camerone: 142.000 € 
 
Si supponga inoltre che, visti i dati di consumo specifico dell’esplosivo e di 
perforazione specifica, la produzione di ogni camerone avvenga con un 
costo di circa 9,5 €/m3 (dato compatibile con ricerche di mercato) e la 
valorizzazione sia pari a circa 0,6 €/m3. 
A fronte di un prezzo medio di vendita di 18 €/m3 il margine operativo è 
circa di 7,9 €/m3 per ogni camerone. 
Il volume che resta da estrarre, dopo lo slot, è pari a  2427 * 75 = 182.000 
m3 
Che con un margine operativo di circa 7,9 €/ m3 dà un margine attivo sul 
singolo camerone pari a circa 1.438.000 €. 
 
Considerando 220 giorni lavorativi l’anno ci si attesta su una produzione di 
circa 228 m3/giorno. Essa equivale a circa 360 m3 sciolti e sono pertanto 
necessari 360/5 = 72 cicli LHD per movimentare il materiale richiesto. 
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Anche abbassando del 20% la produttività della LHD per problematiche 
relative al controllo remoto si hanno 72·1,2 = 86 cicli LHD. Lavorando su 
due turni per ogni ciclo LHD si hanno a disposizione 11 minuti per ciclo.  
Dato che il ciclo di carico LHD – Mine Truck è da considerarsi nell’ordine 
dei 2 minuti, restano 9 minuti di inutilizzazione della LHD. 
Ciò detto, conviene forse dotarsi di una seconda LHD e portare con tali 
macchine lo smarino all’imbocco (o a una eventuale camera di 
frantumazione), piuttosto che dotarsi di Mine Trucks. Ovvio che questa 
scelta, si ripercuote, a ritroso sulla durata delle preparazioni, perché le 
operazioni di smarino risultano rallentate e rallentano la velocità di 
avanzamento. Sono richiesti difatti 36 cicli di LHD per l’evacuazione del 
fronte, per una durata della fase che, con una LHD al fronte ogni 6 minuti si 
dilata a 180 minuti rispetto ai 55 – 60 ottimali previsti (LHD al fronte e 
dumper sempre presente per il carico). Se tale rallentamento non dovesse 
essere compatibile con la tempistica attesa, piuttosto che aumentare gli 
investimenti, è il caso di servirsi di un contractor esterno. A maggior 
ragione, in questo caso, è bene scegliere una sezione di galleria ridotta. 
Si riporta di seguito il diagramma di Gantt relativo all’avanzamento 
contemporaneo di 3 gallerie. 
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La perforazione è ampiamente assorbita da una singola macchina (tipo 
Simba) che ha un costo di circa 600.000 Euro. 
Resta da aggiungere il costo di un jumbo a due braccia, che per attrezzature 
compatibili con queste simulazioni è pari a circa 850.000 Euro, e di un 
mezzo mobile con piattaforma per il caricamento pari circa a 30.000 €.  
Per quello che riguarda le perforazioni a ventaglio, per ogni livello sono 
previsti 385 m di perforazione con spalla pari a 3,8 m e consumo di ANFO 
di 1.364 kg, per un volume abbattuto di 3.345 m3. Sono pertanto necessarie 
15 volate in un anno per soddisfare la produzione. Con un numero così 
ridotto non ci sono nemmeno particolari vincoli legati alla velocità di 
penetrazione (da attendersi comunque compresa tra 0,5 – 0,8 m/min) e una 
macchina per perforazioni a ventaglio (tipo Simba), anche considerando che 
sono necessari due cicli di volate sulla galleria di base – che hanno una 
spalla di 3,5 m rispetto a 3,8 m delle volate di produzione - prima di mettere 
in produzione i livelli sovrastanti.  
 
Complessivamente gli investimenti in attrezzature sono i seguenti: 
1 Jumbo      700.000 € 
1 Piattaforma mobile  25.000 € 
2 LHD    1.000.000 € 
1 Simba   600.000 € 
 
Totale    2.325.000 € 
 
Si ha pertanto che il costo degli investimenti viene assorbito dall’utile 
operativo sui cameroni, e il punto di pareggio si ottiene a circa 294.000 m3, 
cioè durante la produzione del secondo camerone.  
Complessivamente, con un margine operativo di circa 1.438.000 € per ogni 
camerone si ha un totale di 1.438.000 · 4 = 5.752.00 €, che tolti i costi delle 
attrezzature sono pari a 3.427.000 € di attivo dell’attività.  
 
 
Le scelte operate per il primo camerone non è detto debbano essere seguite 
per quelli successivi. Questo perché cambiano – o possono cambiare - 
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alcuni dei vincoli imposti sul primo. Un secondo camerone, difatti potrebbe 
essere orientato in modo diverso, con giaciture più o meno favorevoli 
rispetto a quella del camerone iniziale. Questo può determinare entità dello 
sfondo maggiori. Per di più le preparazioni per il secondo camerone 
avvengono mentre il primo è già in produzione. Non c’è pertanto la 
necessità di anticipare la fine delle preparazioni e si può adottare una 
sezione maggiore per le gallerie, più lenta ma in fin dei conti meno onerosa. 
Per di più, il rientro economico dovuto alla vendita del materiale estratto 
dalle gallerie sarebbe immediatamente apprezzabile per via della produzione 
gia in corso, e quindi l’immediata disponibilità alla vendita.  
 
E’ evidente che l’esempio sopra riportato è di fatto un esercizio per il quale 
si è ipotizzata, una produzione piuttosto modesta, pari a 50.000 m3 anno. 
Con un pareggio conseguito a 300.000 € ritarda gli utili di 6 anni rispetto 
agli investimenti. Con un investimento globale da stimarsi in 2.500.000 si 
ha un utile di 3.400.000 € pari al 36% dell’investimento.  
 
 
Una delle realtà presenti in Italia è la Cava di Costiolo1 della Unicalce 
S.p.A. Essa si trova nel Comune di Ubiale Clanezzo (BG) in Val Brembana, 
dove si estrae calcare per calce.  
Il metodo di coltivazione è per sublevel stoping con camere e diaframmi in 
traverso banco; le camere hanno un’altezza pari a 115 m, larghezza pari a 30 
m e lunghezza di 180 m. I pilastri trale camere hanno spessore di 40 m.  
L’abbattimento avviene con ventagli a 360° in camera 1, da 3 gallerie 
centrali più una di base con undercut, e ventagli a 180° da camera 2 da 6 
gallerie laterali più galleria di base e  undercut.   
Lo smarino avviene dalla gallerie di base a una galleria di servizio, mediante 
crossucuts ogni 25 m fino a un frantoio semimobile. Da lì si prosegue con 
nastro trasportatore. 
La dimensione produttiva è di circa 2000 t/giorno da camera 1 e 4000 
t/giorno in camera 2.  
Gli investimenti sostenuti sono di seguito elencati: 
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Gallerie, rampe, fornelli    4.000.000 € 
Camera di frantumazione sotterranea  2.500.000 € 
Macchine e attrezzature    3.200.000 € 
Infrastrutture         400.000 € 
 
Totale investimenti     10.100.000 € 
 
Con una produzione pari circa a 1.000.000 t/anno, con ammortamento in 10 
anni, si ha una incidenza di circa 1 €/t. 
Con una incidenza delle gallerie pari a 2.200 m e un costo di circa 1.000 
€/m si ha un costo per le gallerie pari a circa 2.200.000 €; il costo di 
realizzazione dello slot è pari a circa 350.000 € per un totale delle 
preparazioni di circa 2.550.000 €. L’incidenza delle preparazioni è pertanto 
pari a 2 €/t. L’abbattimento di produzione ha un costo paragonabile a quello 
a cielo aperto (2 €/t) e pertanto si ha un sovrapprezzo dovuto a tracciamenti 
e ammortamenti pari a 3 €/t. Il costo totale quindi è di 5 €/t che è 
pienamente accettabile dato che consente il funzionamento di impianti 
vicini, che viceversa necessiterebbero l’approvvigionamento di calcare da 
cave distanti più di 40 km, con un sovrapprezzo di solo trasporto di circa 3 
€/t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dati disponibili sulla pubblicazione Attività Estrattiva in Sotterraneo: Costi, 
Ammortamenti, Incertezza Autorizzativa a cura di Pierantonio Cian e Luca Zammarian, 
nell’ambito della Convention Mineraria  “I minerali per l’Industria” – Torino 9-10 Giugno 
2003 
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5.2 Conclusioni 
 
 
L’esercizio riportato nel paragrafo precedente ha evidenziato come la 
conoscenza a priori di parametri sensibili per ciascuna macroattività è uno 
strumento imprescindibile per le scelte progettuali. 
Riferendosi sempre all’esempio, è evidente come le condizioni al contorno 
determinano vincoli ben definiti restringendo il campo discrezionale da 
parte del progettista. Nel caso di coltivazioni sotterranee di minerali di 
seconda categoria, dove, si ribadisce, ci si muove sempre all’interno del 
materiale utile, questo campo discrezionale si dilata in maniera a volte 
nemmeno immaginabile, soprattutto se si è mentalmente assuefatti alla 
coltivazione sotterranea di minerali di 1° categoria. Per essi difatti la 
mineralizzazione deve essere scovata e seguita, lungo una faglia o un filone. 
Benché le tecniche siano le stesse, la logica con cui si utilizzano è, nel caso 
in esame, completamente ribaltata. Si può avere l’impressione (spesso 
ingannevole) di potere operare senza vincoli.  
A volte si tratta di vincoli nemmeno immaginabili per una coltivazione di 
minerali di 1° categoria, perché per le sue caratteristiche essa non dà loro 
nemmeno lo spazio di manifestarsi. Si pensi alla lunghezza massima di 
perforazione per downholes, nell’ambito della geometria ottimizzata per un 
camerone di coltivazione. Se, per esempio, il minerale da estrarre è rame 
concentrato in lenti con giacitura suborizzontale, il problema della 
lunghezza della perforazione, così come quello della sagoma ottima del 
camerone di produzione, non si pone neppure.  
I vincoli, come visto e come è ovvio, esistono, anche se sono molto più 
blandi. Paradossalmente, sorge persino la necessità di individuarli, per 
potere dare una direzione alla progettazione.  
E’ proprio caratteristica intrinseca di una coltivazione di minerali di seconda 
categoria che tali vincoli possano essere individuati e previsti, ed è 
opportuno farlo con il maggior dettaglio e la maggiore accuratezza possibili. 
Questo perché è solo dalla loro conoscenza e dalla loro interdipendenza che 
si possono formulare i criteri di progettazione.  
 
 
 150 
Questo è il secondo elemento fondamentale del processo di ottimizzazione. 
La definizione, e quindi la disponibilità, di criteri  di scelta progettuale.  
In un panorama vasto come quello ipotizzato, se i vincoli rappresentano i 
punti cardinali, i criteri  di scelta progettuale sono la bussola che ci conduce.  
Esiste tuttavia un vincolo superiore che in qualche modo sottende tutti gli 
altri: l’impossibilità di simulare a priori un progetto minerario nella sua 
completezza. Perché anche se cambiano le condizioni al contorno, è sempre 
un progetto minerario estrarre materiale lapideo per valorizzarlo.  
La domanda principale che mette in dubbio la fattibilità di una cava 
sotterranea è sempre la solita: “quanto costa”?  
Questo per via di prezzi di vendita contenuti, e magari fluttuanti nel corso 
del tempo.  
L’indicazione che è scaturita da questo studio è che i margini di guadagno ci 
sono, anche se più stringati rispetto a minerali di 1° categoria. E’ emerso 
anche che se si riescono ad ammortizzare sufficientemente i costi delle 
preparazioni, il costo di produzione è paragonabile a quello di una cava a 
cielo aperto. Un basso margine di guadagno sul singolo metro cubo estratto 
impone generalmente produzioni elevate per rientrare sugli investimenti e 
conseguire il punto di pareggio e, in seguito, il guadagno. Va da sé che si 
rendono necessari volumi elevati e durate più lunghe dei progetti. Si fa leva 
cioè sul fattore scala. 
 Ma se da un lato il basso margine di guadagno potrebbe disincentivare il 
progetto, proprio le caratteristiche di queste coltivazioni impongono di 
renderlo il migliore possibile,  perché in questi casi molto più che in altri si 
può pianificare la produzione e minimizzare i rischi economici. E proprio 
perché la pianificazione ha la possibilità di spingersi a livelli di dettaglio più 
avanzati, è bene valutare a fondo se intraprendere la strada della produzione 
prima di liquidare sbrigativamente l’opportunità in nome dei costi elevati.  
 
Riguardo agli elementi sviluppati nell’ambito di questo studio, si può dire 
che nel complesso nessuno dei parametri ottenuti, né alcun insieme di essi, 
dà una risposta definitiva su quale è il progetto ottimo. Né è detto che il 
progetto ottimo, assunto che esista, sia di per sé remunerativo.  
 
 
 151 
Ciò che si è dimostrato essere possibile, è definire chiari criteri mediante i 
quali operare scelte operative consapevoli delle interdipendenze che 
esistono all’interno di un insieme di parametri sensibili della coltivazione. 
E’ a seguito di tali scelte che si dispone di una stima, la più accurata 
possibile, del grado di remunerazione che ci si può attendere dal progetto di 
coltivazione.  
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